PROJECT / İnşaat obyekti :

EMPLOYER / Sifarişçi :

CONTRACT NO & DATE / Müqavilə: № ve Tarix :

SUBCONTRACTOR / Podratçı :

CONTRACT PRICE / Müqavilə üzrə Qiyməti : **AZN 3,811,150.86**

LOGO

PPC NO / A K T № :

PPC DATE / Tarix :

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.1	**(Söküntü işləri)**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**						
1.0	Binaların uçurulma metodu ilə sökülməsi: kərpic, isidilməyən binaların	m3	7,625.40	7.50	57,190.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çalovunun tutumu 0,5 m3-ə qədər olan ekskavatorla yüklənən inşaat tullantısı: Yükləmə	ton	2,501.00	1.63	4,076.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	2,501.00	2.14	5,352.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m3	1,389.40	1.31	1,820.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.1	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 1 (Artıq	m3	4,453.00	2.65	11,800.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	7,792.75	2.14	16,676.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Çalovunun tutumu 0,5-0,63 m3 olan ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 1	m3	3,657.00	1.63	5,960.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 1	m3	110.00	8.96	985.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m3	3,579.00	1.00	3,593.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 1	m3	188.00	8.96	1,684.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m3	3,579.00	2.00	7,158.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.2	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m3	544.00	36.50	19,856.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	67.66	124.10	8,396.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m3	279.74	177.70	49,709.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	4.78	1,325.10	6,337.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	14.26	1,200.10	17,115.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	2.98	447.25	1,333.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.14	1,325.10	188.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.84	1,200.10	3,408.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm	m3	133.52	201.24	26,869.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 200 mm	m3	8.47	272.01	2,303.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
11.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.20	1,325.10	266.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	8.04	1,200.10	9,653.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında (Mişarlanmış əhəng daşından xarici zirzəmi divarı)	m2	110.00	60.00	6,599.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m2	1,557.00	3.67	5,714.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: qırmadaşlı	m3	102.50	41.92	4,296.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (-2.75 səv-də beton döşəmə)	m3	102.50	163.30	16,738.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	1.39	124.10	172.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq dairəvi qurğuların (Havalandırma çalası)	m3	8.54	271.40	2,317.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	17.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.61	1,200.10	735.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Quraşdırma: zolaqlşəkilli və nazikvərəqli poladdan nov, qəfəslər, cəftələr (Zirzəmidə havalandırma deşiklərinə metal torun vurulması)	ton	0.25	3,306.00	823.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.3	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (D/b konsturksiyalar)**	**0**									-
1.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər	m3	137.28	231.50	31,780.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	A-1 sinifli armatur	ton	4.02	1,325.10	5,325.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	A-3 sinifli armatur	ton	13.65	1,200.10	16,375.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər	m3	146.87	301.00	44,207.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	10.25	1,325.10	13,583.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	30.65	1,200.10	36,780.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m3	20.55	204.10	4,194.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.81	1,325.10	1,075.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.12	1,200.10	2,541.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə	m3	676.97	235.00	159,087.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-1 sinifli armatur	ton	4.68	1,325.10	6,194.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	69.40	1,200.10	83,289.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Qabırğalı örtüklərin qurulması, dayaq meydançasından hündürlüyü: 6 m-ə qədər (Pilləkən qəfəsəsi)	m3	7.88	285.70	2,251.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.18	1,325.10	242.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.61	1,200.10	1,933.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması (Daxili pilləkən məhəccəri)	m	22.00	40.90	899.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	İsti qaldırma qalvanizə olunması; metal məhəccərlər tipli metal	ton	0.18	1,887.20	343.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (çətir)	m3	1.30	235.00	305.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.00	1,325.10	3.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.26	1,200.10	306.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər	m3	9.75	226.40	2,207.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.31	1,325.10	405.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
23.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.67	1,200.10	802.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m3	21.93	204.10	4,475.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.80	1,325.10	1,057.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.74	1,200.10	892.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.4	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Divar və arakəsmələr)**	**0**									-
1.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m2	628.30	41.92	26,338.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında (Parapet	m2	223.00	41.92	9,348.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış, ictimai və sənaye binalarının daxili divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m2	551.00	41.92	23,097.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Daxili kərpic divar hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda (1201,7 m², qal=20 sm)	m3	240.34	183.70	44,150.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	ton	0.28	2,150.00	606.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Kərpicdən armaturlanmış arakəsmələrin hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda, 1/2 kərpic qalınlığında	m2	196.80	28.66	5,640.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Quraşdırma məmulatlarının qoyulması, kütləsi: 20 kq-a qədər	ton	0.32	2,994.77	970.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.5	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m2	1,414.20	3.77	5,334.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: qəlavə 1 mm	m2	1,414.20	0.95	1,347.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Örtüyün bitum mastikası ilə polistirollu penoplast tavalarla isidilməsi: bir qat (Penopolistrol - 75 mm)	m2	1,414.20	4.09	5,790.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	106.10	66.50	7,055.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	İzolyasiya karkasın düz və əyrixətli səthlərdə qurulması: tordan	m2	1,414.20	1.41	1,996.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Şüşə tor, tikinti üçün	m2	1,414.20	2.46	3,485.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m2	1,414.20	3.77	5,334.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: əlavə 1 mm	m2	1,414.20	0.95	1,347.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Çatıların qoyulması	m3	50.40	663.10	33,420.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Qeyri-istehsalat təyinatlı obyektlər üçün profilləşdirilmiş vərəqlərdən dam örtüyünün quraşdırılması: orta mürəkkəb	m2	1,660.00	15.40	25,564.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Profnastil dam örtüyü, qalınlığı 0,4 mm	m2	1,992.00	9.98	19,883.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Sinklənmiş polad vərəqdən kiçik örtüklərin (brandmauerlər, parapetlər, çıxıntılar və s.) düzəldilməsi	m2	230.50	24.49	5,644.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	154.20	14.38	2,217.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları (PVC 100 mm)	m	190.50	9.28	1,767.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm	m	190.50	3.69	702.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Örtüklərdə lyukların quraşdırılması, boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər	m2	1.62	75.52	122.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.46	3,264.10	1,511.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Dam örtüyünün məhəccərlə çəpərlənməsi	m	145.70	71.50	10,417.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Dam pəncərələrinin qurulması	ədəd	9.00	102.10	918.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Yastı dam örtüyünün bitum mastikalı çınqılla mühafizəsi (Çətirlər)	m2	8.00	4.69	37.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.6	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m2	23.10	178.60	4,125.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.0	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m²-dək	m(2)	41.79	163.30	6,824.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Xarici və daxili qapı boşluqlarında blokların qoyulması: daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3 m²-ə qədər (MDF qapı)	m(2)	71.19	204.10	14,529.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xarici və daxili qapı boşluqlarında blokların qoyulması: daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3 m² -dən artıq (MDF qapı)	m(2)	15.54	204.10	3,171.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m²-dən cox	m(2)	72.00	163.30	11,757.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Alüminium yarıqörtənlərli alüminium pəncərə bloklarının quraşdırılması (252,28 m²)	ton	2.27	11,220.10	25,469.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Paket şəffaf şüşə 4mm+şəffaf şüşə 4mm	m(2)	252.00	35.90	9,046.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-açılan), boşluğun sahəsi 2 m²-dən artıq, iki laylı	m(2)	2.88	193.90	558.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Alüminium yarıqörtənlərli alüminium pəncərə bloklarının quraşdırılması (Alüminium şüşəli qapıların quraşdırılması- 39 m²)	ton	0.43	9,486.10	4,069.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Paket şəffaf şüşə 4mm+şəffaf şüşə 4mm	m(2)	39.00	35.90	1,400.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Pardaqlanmış pəncərəaltı mərmər tavaların düzülməsi (süni mərmər)	m(2)	37.52	102.10	3,830.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	ədəd	46.00	40.90	1,881.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Atmaların qurulması	m(3)	0.21	343.86	71.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	11.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.05	1,200.10	57.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.7	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Örtüklərin düzəldilməsi: beton, qalınlığı 30 mm	m2	1,344.00	15.40	20,697.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüklərin düzəldilməsi: əlavə 5 mm (Zirzəmi)	m2	1,344.00	2.65	3,561.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: keramzitlə (35 mm)	m3	1.53	125.69	192.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.06	447.25	26.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.06	1,311.10	77.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	43.80	5.47	239.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	43.80	1.43	62.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m2	43.80	9.28	406.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qat	m2	43.80	8.26	361.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	43.80	5.47	239.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (Zirzəmi)	m2	43.80	39.17	1,715.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Mozaik örtüklərin düzəldilməsi: terraso, qalınlığı 20 mm, şəkilsiz	m2	665.30	25.60	17,031.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Mozaik örtüklərin düzəldilməsi: əlavə 5 mm üçün (1-ci mərtəbə)	m2	665.30	7.24	4,816.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi	m2	130.00	5.20	676.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan (penopolistrol-70 mm)	m2	104.00	7.09	737.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	7.28	66.50	484.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə	m2	130.00	9.18	1,193.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Taxta örtüklərin düzəldilməsi: qalınlığı 36 mm	m2	130.00	32.92	4,279.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Taxta səthlərin əliflənməsi: fırça ilə (Döşəməyə dolğunun vurulması)	m2	130.00	4.88	634.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
20.0	SELLÜLOZİK DOLĞU, Nitrosellüloza əsaslı, bir komponentli yüksək keyfiyyətli dolğudur.Mebellərdə, parket və bütün növ taxta materialların səthində istifadə olunur.Çəkilər: 0,75 // 2,5 kg // 12 kg	kg	26.00	6.86	178.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Rənglənən və astarlanan döşəmələrin lakla örtülməsi: 2 dəfə (1-ci mərtəbə)	m2	130.00	7.24	941.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Ağac lifli tavalardan laqaaltı lentvari istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi	m2	230.60	5.20	1,199.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan (penopolistrol-70 mm)	m2	184.50	7.09	1,308.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	12.92	66.50	858.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Laqaların qoyulması: örtük tavaları üzrə	m2	230.60	9.18	2,116.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m² qədər (Dikt-	m2	230.60	11.66	2,688.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Dikt (1,52*1,52) 18 mm	ədəd	100.00	36.61	3,661.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (1-ci mərtəbə)	m2	230.60	27.76	6,401.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan (penopolistrol-70 mm)	m2	104.60	7.09	741.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	7.32	66.50	486.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.14	447.25	63.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.14	1,617.00	228.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	104.60	5.47	572.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	104.60	1.43	149.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Keramoqranit tavalardan örtüklərin qurulması, ölçüləri: 60x60sm (1-ci mərtəbə Tip-4)	m2	104.60	58.24	6,091.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan (penopolistrol-70 mm)	m2	188.20	7.09	1,334.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	13.17	66.50	876.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.25	447.25	113.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Armatur məftil, Vr-I azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.25	1,389.13	352.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	188.20	5.47	1,030.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	188.20	1.43	268.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m2	188.20	9.28	1,746.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
43.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qat	m2	188.20	8.26	1,554.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	188.20	5.47	1,030.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
45.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (1-ci mərtəbə)	m2	188.20	39.17	7,371.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
46.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	39.00	5.47	213.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
47.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	39.00	1.43	55.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
48.0	Pillələrin və pilləaltlarının pardaqlanmış mərmər tavalarla üzlənməsi (1-ci mərtəbə süni mərmər)	m2	39.00	120.11	4,684.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
49.0	Bütöv istilik-səs izolyasiyasının tavalardan düzəldilməsi: və ya mineral pambıq və ya şüşə lifli rulonlardan (penopolistrol-70 mm)	m2	14.00	7.09	99.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
50.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	0.98	66.50	65.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
51.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.02	447.25	8.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
52.0	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.02	1,311.10	24.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
53.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	14.00	5.47	76.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
54.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	14.00	1.43	19.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
55.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (1-ci mərtəbə)	m2	14.00	39.17	548.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
56.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	538.40	5.47	2,946.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
57.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	538.40	1.43	767.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
58.0	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m3	21.54	65.32	1,406.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
59.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton, qalınlığı 20 mm	m2	538.40	7.07	3,808.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
60.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: yüngül beton , birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	538.40	1.89	1,014.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
61.0	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan (2-ci mərtəbə)	m2	538.40	27.76	14,945.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
62.0	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m3	1.56	65.32	101.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
63.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.05	447.25	23.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
64.0	Armatur məftil, Vr-I azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.05	1,389.13	73.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
65.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	39.00	5.47	213.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
66.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qatın qalınlığının əlavə 5	m2	39.00	1.43	55.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
67.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında 1-ci qat	m2	39.00	9.28	361.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
68.0	Rulonlu materiallarla yapışqanlı hidroizolyasiyanın düzəldilməsi: Bitum mastikasında sonrakı qat	m2	39.00	8.26	322.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
69.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	39.00	5.47	213.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
70.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m2	39.00	1.43	55.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
71.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (2-ci mərtəbə)	m2	39.00	39.17	1,527.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
72.0	Səpilmə istilik-səs izolyasiyasının düzəldilməsi: qumla	m3	6.40	65.32	418.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
73.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	0.22	447.25	96.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
74.0	Armatur məftil, azkarbonlu poladdan, diametri 4 mm	ton	0.22	1,311.10	283.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
75.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	160.00	5.47	875.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
76.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement,əlavə 5 mm	m2	160.00	1.43	228.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
77.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (2-ci mərtəbə)	m2	160.00	39.17	6,267.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
78.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	35.40	5.47	193.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
79.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement,əlavə 5 mm	m2	35.40	1.43	50.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
80.0	Pillələrin və pilləaltlarının pardaqlanmış mərmər tavalarla üzlənməsi (2-ci mərtəbə süni mərmər)	m2	35.40	120.11	4,252.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.8	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Daxili bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Binanın daxilində əhəngli sulu tərkiblərlə rəngləmə: kərpic və beton üzrə (zirzəmi tavan)	m2	1,333.60	2.84	3,787.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq):	m2	1,983.90	6.53	12,949.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m2	1,983.90	8.26	16,380.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Gipskarton vərəqlərdən (GKV) asma tavanların quraşdırılması: bir səviyyəli (Alçipan asma tavan)	m2	96.00	32.80	3,148.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
5.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: yığma konstruksiyaları, rənglənməyə hazırlanmış tavanları	m2	96.00	5.71	548.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Tavanların qurulması: alüminium reykalardan (Alüminium asma tavan)	m2	86.60	95.82	8,297.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Zirzəmi divarlar)	m2	3,260.00	10.84	35,329.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Binanın daxilində əhəngli sulu tərkiblərlə rəngləmə: suvaq üzrə	m2	3,260.00	2.84	9,258.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış	m2	3,647.00	12.79	46,655.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları	m2	3,647.00	5.71	20,824.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m2	474.20	10.84	5,139.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin quru qarışıqdan yapışqanla, (karniz, plintus və künc tavalarından başqa) tualet qarnitur tavaları qoyulmadan, hamar üzlənməsi: kərpic və beton üzrə	m2	474.20	40.14	19,034.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.9	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Xarici bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m2	860.00	10.33	8,881.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	İsidicinin üzərindən nazik qat suvaq çəkməklə binaların xarici istilik izolyasiyasinin qurulması, plitənin qalınlığı: 50 mm (istilik izolyasiyası- 50 mm, şüşə lifli tor, yapışdırıcı məhlul, astar, dekorativ suvaq, fasad boyası)	m2	860.00	35.80	30,788.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m3	43.00	66.50	2,859.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qabarit ölçüləri 100 mm-dən 200 mm-ə qədər olan çay daşlarından divar səthlərinin üzlənməsi	m2	120.00	28.66	3,439.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Hündürlüyü 16 m-ə qədər olan xarici inventar taxtabəndlərin qurulması və sökülməsi: digər tamamlama işləri üçün, borulu	m2	1,360.00	6.81	9,267.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.10	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Müayinə çalası-2 ədəd)**	**0**									-
1.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m3	17.50	8.16	142.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m3	4.00	32.74	130.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	3.60	124.10	446.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (Bt-1)	m3	12.10	133.02	1,609.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.02	1,325.10	26.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.12	1,200.10	1,339.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Dəmir-beton divarların və arakəsmələrin qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm	m3	35.28	201.24	7,099.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	62.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.94	1,200.10	2,331.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə	m3	3.60	204.10	734.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.10	1,325.10	132.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.21	1,200.10	255.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 20 kq-dan artıq	ton	0.63	1,844.36	1,165.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m3	1.40	36.50	51.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Təbii qum-çınqıl qatışığı	m3	1.40	26.72	37.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	0.70	124.10	86.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (Döşəmə tavası)	m3	1.40	173.97	243.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.12	1,200.10	148.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Qurulması: beton pillələrin	m3	1.80	380.10	684.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.11	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Zirzəmiyə giriş pilləkəni Zp1-Zp2)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m3	1.50	36.62	54.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	1.50	124.10	186.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qurulması: dəmir-beton pillələrin	m3	3.16	362.20	1,144.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.06	1,325.10	79.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.14	1,200.10	170.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	18.50	5.47	101.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m2	18.50	30.70	567.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması	m	13.20	40.90	539.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İsti qaldırma qalvanizə olunması; metal məhəccərlər tipli metal	ton	0.09	1,887.20	166.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.12	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Artırmalar)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m3	3.10	32.74	101.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m3	3.10	124.10	384.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m3	3.78	177.70	671.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.07	1,325.10	91.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.06	1,200.10	76.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Qurulması: dəmir-beton artırmalar	m3	2.49	241.10	600.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	67.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.18	1,200.10	218.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m2	24.60	5.47	134.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: əlavə 5 mm	m2	24.60	6.28	154.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Mərmər tavalardan örtüklərin düzəldilməsi, 1 m²-də tavaların sayı: 3 ədədə qədər (süni mərmər)	m2	24.60	65.82	1,619.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.13	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (SO-Ümumi təyinatlı su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 65 mm (D63.5x3.5mm)	m	173.00	10.78	1,864.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Elektriklə qaynaq edilmiş borular, 60/3,5mm	m	173.00	12.30	2,127.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm (D57x3.5mm)	m	43.00	9.23	396.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	43.00	9.71	417.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	216.00	1.52	327.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polad boruların futlyara salınması, boruların diametri: 100 mm	m	3.00	15.44	46.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 25 mm	m	15.00	5.95	89.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 25 mm, divarının qalınlığı 3,2 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	15.00	5.14	77.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 20 mm	m	10.00	5.95	59.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 20 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	10.00	3.92	39.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
11.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	3.00	5.94	17.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	3.00	2.75	8.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	28.00	1.52	42.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 32mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen su	m	10.00	14.02	140.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 3 mm	m	10.00	1.21	12.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 25mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen su	m	11.00	14.45	158.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 25 mm, divarının qalınlığı 2,3 mm	m	11.00	0.90	9.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 20mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen su borusu S5(PN10) D15(20x2.0))	m	73.00	17.09	1,247.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 20 mm, divarının qalınlığı 2 mm	m	73.00	0.90	65.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 50 mm-ə qədər (D50mm siyirtmə quraşdırma)	ədəd	13.00	25.44	330.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Polad siyirtmələr, 50 mm	ədəd	13.00	106.32	1,382.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), 50 mm diametrli	ədəd	26.00	6.44	167.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Əks klapan D=50mm 16kq/sm²	ədəd	2.00	120.89	241.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Diametri 25 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	5.00	5.40	27.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Ventil, 20mm	ədəd	5.00	4.88	24.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	20.00	3.32	66.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Diametri 50 mm olan yanğın kranının qoyulması	ədəd	14.00	169.45	2,372.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Yanğın şlanqları, normal, quru kətandan hörülmüş, diametri 51 mm	m	280.00	2.80	784.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Kranlar (Su kranı D15mm)	ədəd	1.00	5.50	5.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	1.00	3.32	3.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Su üçün rezin-parça tərkibli şlanqlar, təzyiqlə soran, təzyiqi 1 MPa (10 kqq/sm²), diametri 16 mm	m	10.00	1.24	12.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Sinklənmiş poladdan dam örtüyünün düzəldilməsi: divar novları olmadan (İçməli su çəni (1.5x1.5x0.7(h) Sinkləşdirilmiş nazik polad vərəq)	m2	9.00	35.40	318.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Üzgəc klapanlar (D32mm)	ədəd	1.00	85.09	85.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Tikişləri yağlamaqla izolyasiya səthlərinin rulon materialları ilə tam quru sarınması (Su çəninin izolyasiyası. İzolmastika)	m2	9.00	7.34	66.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Sintetik yapışdırıcılı mineral pambıqdan silindrlərlə və yarımsilindrlərlə boru kəmərlərinin izolyasiya edilməsi (Mineral pambıq qatı 40mm)	m3	0.36	811.92	292.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Elastiki qılaflarla boru kəmərlərinin izolyasiya səthlərinin örtülməsi: şüşə-plastikləri ilə, şüşə parçalarla (Şüşətekstolit)	m2	5.00	23.52	117.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
37.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm-ə qədər (Elektrik qaynaqlı polad boru	m	12.00	9.22	110.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Xarici diametri 40 mm, divarının qalınlığı 2,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular (D38x2.5mm)	m	12.00	6.12	73.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm-ə qədər (Elektrik qaynaqlı polad boru	m	8.00	9.22	73.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Elektrik qaynaqlı tikişli polad borular 32x2,5mm	m	8.00	5.35	42.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	2.00	6.44	12.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	Diametri 25 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	4.00	5.40	21.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.14	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (İS3: İS4- İsti su və dövrü su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm	m	20.00	5.97	119.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 40 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	20.00	7.90	158.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 25 mm	m	68.00	5.95	404.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 25 mm, divarının qalınlığı 3,2 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	68.00	5.13	348.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 20 mm	m	16.00	5.94	95.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 20 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	16.00	3.92	62.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	75.00	5.94	445.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	75.00	2.75	206.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	179.00	1.52	271.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 32mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen boru	m	21.00	13.82	290.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 4,4 mm	m	21.00	1.65	34.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 25mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen boru	m	11.00	14.45	158.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 25 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm	m	11.00	1.09	11.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 20mm (Yüksək təzyiqə davamlı polipropilen boru	m	89.00	17.09	1,521.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 20 mm, divarının qalınlığı 3 mm, (D20x2.8mm)	m	89.00	0.90	80.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Diametri 40 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	1.00	8.52	8.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Diametri 25 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	6.00	5.40	32.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Ventil, 20mm	ədəd	5.00	4.88	24.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
19.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	5.00	3.32	16.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Qarışdırıcıların quraşdırılması (Gigiyenik duş qarışdırıcı ilə)	ədəd	15.00	100.58	1,508.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Gigiyenik su qarışdırıcı (şlanqlı,başlıqlı)	dəst	15.00	62.62	939.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Qarışdırıcıların quraşdırılması (Duş qurğusu qarışdırıcı ilə)	ədəd	10.00	100.58	1,005.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Duş qarışdırıcı komplekt	ədəd	10.00	109.88	1,098.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Kranlar (Su kranı D15mm)	ədəd	2.00	5.50	11.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	1.00	3.32	3.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Su üçün rezin-parça tərkibli şlanqlar, təzyiqlə soran, təzyiqi 1 MPa (10 kqq/sm²), diametri 16 mm	m	10.00	1.24	12.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.15	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (K1-Məişət kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm)	m	176.00	8.92	1,570.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	176.00	6.94	1,221.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	42.00	9.38	394.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	42.00	4.34	182.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Santexnika (yoxlama) lyuklarının qoyulması: özü kəsən şuruplarla bərkidilməsi (Yoxlayıcı D110mm)	ədəd	10.00	10.98	109.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Əlüzyuyanların quraşdırılması: isti və soyuq su çəkilməklə	dəst	14.00	29.68	415.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Keramik çanaq, (sifonlu, su qarışdırıcılı)	dəst	14.00	148.98	2,085.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Unitazların quraşdırılması: başlıqla bilavasitə birləşdirilmiş	dəst	15.00	38.66	579.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Unitaz iki hissə	ədəd	15.00	114.64	1,719.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Duş altlıqlarının quraşdırılması: xırda polad və çuqun	dəst	5.00	19.68	98.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Duş üçün balaca çuqun və polad paddon	dəst	5.00	187.47	937.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Çanaq üçün sifon boru (poddon üçün)	ədəd	5.00	6.44	32.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Trapların quraşdırılması diametri: 100 mm	dəst	1.00	22.54	22.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	dəst	17.00	14.28	242.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 300 mm (D32x5.0mm)	m	2.00	49.19	98.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Xarici diametri 325 mm, divarının qalınlığı 5,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm –dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	2.00	89.96	179.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 400 mm-ə qədər	m	2.00	1.72	3.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.16	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (K1T-Təzyiqli məişət kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 80 mm (D89x3.0)	m	5.00	11.92	59.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Xarici diametri 89 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	5.00	13.85	69.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	5.00	1.93	9.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm)	m	9.00	8.92	80.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
5.0	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	9.00	6.94	62.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	11.00	9.38	103.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	11.00	4.34	47.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Əlüzyuyanların quraşdırılması: isti və soyuq su çəkilməklə	dəst	4.00	29.68	118.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Keramik çanaq, (sifonlu, su qarışdırıcılı)	dəst	4.00	148.98	595.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Unitazların quraşdırılması: baçokla bilavasitə birləşdirilmiş	dəst	4.00	38.66	154.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Unitaz iki hissə	ədəd	4.00	114.64	458.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Trapların quraşdırılması diametri: 100 mm	dəst	1.00	22.54	22.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	dəst	3.00	14.28	42.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (D80mm siyirtmənin quraşdırılması)	ədəd	1.00	45.49	45.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Siyirtmə diametri 76mm* (D80mm)	ədəd	1.00	127.55	127.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), diametri 80 mm	ədəd	2.00	7.48	14.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Əks klapan D=80mm 16kq/sm²	ədəd	1.00	199.96	199.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Elektrik mühərrikli mərkəzdənqaçma nasoslarının qoyulması, aqreqatın kütləsi: 0,1 tona qədər	ədəd	1.00	201.04	201.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Kanalizasiya nasosu Q=1-8,6m3/saat H=19,8m, N=1,2kvt (Kanalizasiya nasosu N=1,9kvt (76kq))	ədəd	1.00	1,254.10	1,254.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Qısaqapanma rotorlu dəyişən cərəyanla işləyən yığılmış halda daxil olan lövhəli podşipnikli eletrik maşının sınağa, sazlama və buraxılışa təhvil verilməsi, elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsinə hazırlanması, kütləsi, t,	ədəd	1.00	17.09	17.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.17	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (K3-İstehsalat kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm)	m	31.00	8.92	276.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	31.00	6.94	215.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	36.00	9.38	337.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	36.00	4.34	156.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Santexnika (yoxlama) lyuklarının qoyulması: özü kəsən şuruplarla bərkidilməsi (Yoxlayıcı D100mm. D50mm)	ədəd	5.00	10.98	54.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Yuyucuların quraşdırılması: bir hissəli (Yuyucu qarışdırıcı və sifonla	dəst	2.00	23.36	46.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Tək çanaqlı yuma vannası(40*40*25), ölçüləri 600*600*850	ədəd	2.00	304.71	609.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Çanaq üçün sifon boru	ədəd	2.00	6.44	12.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Çanaq üçün sifon boru (Texnoloji avadanlıqlar üçün sifon)	ədəd	3.00	6.44	19.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	dəst	1.00	14.28	14.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 300 mm (futlyar D32x5.0mm)	m	2.00	49.19	98.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Xarici diametri 325 mm, divarının qalınlığı 5,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm –dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	2.00	90.87	181.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
13.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 400 mm-ə qədər	m	2.00	1.72	3.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.18	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası. Daxili su kəməri və kanalizasiya (K3T-Təzyiqli sistem)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 40mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen su borusu	m	23.00	12.45	286.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 40 mm, divarının qalınlığı 2,4 mm	m	23.00	1.31	30.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm (D57x3.5mm)	m	11.00	9.23	101.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	11.00	9.71	106.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	11.00	1.72	18.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 50 mm-ə qədər (D50mm siyirtmə quraşdırılması)	ədəd	2.00	25.44	50.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Polad siyirtmələr, 50 mm	ədəd	2.00	106.32	212.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), 50 mm diametrli	ədəd	4.00	6.44	25.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Əks klapan D=50mm 16kq/sm²	ədəd	2.00	120.89	241.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polad siyirtmələr (və ya əks klapanlar), su kəməri üçün (Əks klapan	ədəd	3.00	69.18	207.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	3.00	6.44	19.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Elektrik mühərrikli mərkəzdənqaçma nasoslarının qoyulması, aqreqatın kütləsi: 0,1 tona qədər	ədəd	5.00	201.04	1,005.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Dalğıc tipli drenaj su nasosu: Q=2.5 l/san= 9 m³/saat, H=3-5 m, N=1.0 kVt (Dalğıc nasos Q=8.0m3/saat N=0.55kw H=10.0)	ədəd	5.00	765.10	3,825.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Qısaqapanma rotorlu dəyişən cərəyanla işləyən yığılmış halda daxil olan lövhəli podşipnikli eletrik maşının sınağa, sazlama və buraxılışa təhvil verilməsi, elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsinə hazırlanması, kütləsi, t,	ədəd	5.00	17.09	85.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.19	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (İsitmə sistemi)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 25mm	m	320.00	14.02	4,487.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 25 mm, divarının qalınlığı 4,2 mm	m	320.00	1.24	396.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 32mm	m	120.00	13.42	1,610.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 5,4 mm	m	120.00	1.87	224.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 40mm	m	75.00	12.45	933.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 40 mm, divarının qalınlığı 6,7 mm	m	75.00	2.80	210.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 50mm	m	155.00	10.61	1,643.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 50 mm, divarının qalınlığı 8,3 mm	m	155.00	4.25	658.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
9.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 63mm	m	60.00	11.74	704.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 63 mm, divarının qalınlığı 7,1 mm	m	60.00	4.88	292.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 65 mm	m	85.00	10.32	877.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Xarici diametri 76 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan diametri 20–dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	85.00	15.43	1,311.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 110mm	m	43.00	16.25	698.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Yüksək elastikliyə malik, qırılma-çatlama-korroziyaya uğrama xüsusiyyətləri olmayan, mexaniki zərbələrə davamlı olan polietilen dirsək:	ədəd	43.00	8.75	376.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	3 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	3.00	10.00	30.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	5 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	3.00	12.00	36.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	6 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	9.00	15.00	135.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	7 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	5.00	18.00	90.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	8 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	6.00	21.00	126.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	9 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	5.00	25.00	125.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	10 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	9.00	29.00	261.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	11 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	5.00	31.00	155.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	12 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	3.00	36.00	108.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	13 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	1.00	39.00	39.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	14 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	3.00	44.00	132.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	16 seksiyalı istilik radiatoru h=0,5m	ədəd	2.00	46.00	92.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	İstilik radiatorları, seksiya 572x75x96mm	ədəd	464.00	17.10	7,934.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Radial ventilyatorların qoyulması, kütləsi: 0,2 tona qədər (İstilik ventilyatorunun quraşdırılması)	ədəd	4.00	140.00	560.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Kanal tipli hava sovurucu ventilyator Q=1050m³\h P=350 pa N=1.0Kw ~1 (İstilik ventilyatoru)	ədəd	4.00	324.33	1,297.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Radiator ventili 1/2x16 (kürəvari kran)	ədəd	54.00	11.10	599.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Hava kranlarının qoyulması (hava xaric edici)	dəst	28.00	1.90	53.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Radiator hava klapanı,D=15	ədəd	28.00	9.10	254.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Havaaparıcıların qoyulması (Avtomatik hava buraxıcıların quraşdırılması	ədəd	10.00	23.06	230.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Avtomatik hava buraxıcılar D=15mm	ədəd	10.00	0.10	1.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	20.00	3.32	66.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Ventil, 20mm	ədəd	4.00	4.88	19.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	14.00	6.44	90.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Diametri 40 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	2.00	8.52	17.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Ventil, 50mm	ədəd	2.00	10.08	20.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Çuqun ventillər, 80mm (D75mm)	ədəd	5.00	11.64	58.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 65 mm (D75mm)	ədəd	1.00	695.14	695.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 25 mm (D15mm)	ədəd	4.00	640.51	2,562.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
43.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 25 mm-ə	ədəd	4.00	35.14	140.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Üç girişli ventil, 220 V ,16 ATM,1 m-lik kabelli,yarım zqonlu,çöl diş yivli,ölçüləri 3/4" (servomotorlu) (İdarəedici mexanizm olan 3 gedişli	ədəd	4.00	350.10	1,400.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
45.0	Termostatlı radiator ventili ; 1/2 düyümlü	ədəd	55.00	30.10	1,655.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
46.0	Manometrlərin qoyulması: üç gedişli kranlı	dəst	11.00	3.24	35.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
47.0	Manometr	ədəd	11.00	13.21	145.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
48.0	Düz və künc termometrlərinin çərçivədə qoyulması	dəst	2.00	4.47	8.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
49.0	Termometr Higrometr elektron	ədəd	2.00	16.17	32.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
50.0	Penopoliuretandan (yarımsilindrlərlə və seqmentlərlə) ədədi məmulatlarla boru kəməri səthlərinin izolyasiya edilməsi	m(3)	2.92	508.24	1,484.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.20	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Ventilyasiya sistemi)**	**0**									-
1.0	Radial ventilyatorların qoyulması, kütləsi: 0,2 tona qədər	ədəd	10.00	13.81	138.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Kanal tipli ventilyator L=400 m3/saat N=0.1 kvt (Kanal tipli ventilyator L=350 m3/saat N=0.158 kvt)	ədəd	3.00	101.36	304.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sovurucu ventilyator 3000m³/s (Hava sorucu oxlu ventilyator L=400 m3/saat N=0.064 kvt)	ədəd	3.00	692.83	2,078.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Kanal tipli hava sorucu ventilyator 3000 m³/saat (Hava sorucu ventilyator)	ədəd	2.00	1,680.32	3,360.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Oxlu ventilyator (L=95m3/saat, H=35Pa, N=0.014 kVt) (Məişət ventilyatoru N=0.014)	ədəd	2.00	73.49	146.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polad jalüz qəfəslərin qoyulması: tənzimləyici (RR), 1 saylı, 100x200 mm ölçülü (150x150)	ədəd	7.00	15.41	107.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Polad jalüz qəfəslərin qoyulması: tənzimləyici (RR), 4 saylı, 200x400 mm ölçülü (300x150 350x150)	ədəd	6.00	17.55	105.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Jalüz qəfəslərin qoyulması, təmiz sahəsi: 0,5 m²-ə qədər	ədəd	4.00	31.52	126.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İşçi zonaya hava vermək üçün nəzərdə tututlmuş havapaylayıcıların qoyulması, kütləsi: 20 kq-a qədər (diffuzorların quraşdırılması)	ədəd	12.00	18.92	227.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Paslanmaz polad diffuzor jalüz 150x150mm (diffuzor)	ədəd	12.00	12.68	152.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Şaxtalar üzərində polad vərəqdən dairəvi en kəsikli çətirlərin qoyulması, diametri: 200 mm	ədəd	4.00	21.69	86.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Şaxtalar üzərində polad vərəqdən dairəvi en kəsikli çətirlərin qoyulması, diametri: 315 mm (400mm)	ədəd	2.00	2.36	4.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Flanslı elastik taxma D=65mm (Ventilyatorlar üçün elastik taxma)	ədəd	10.00	10.30	102.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Sinklənmiş polad vərəqlərdən və N (normal) sinifli alüminiumdan havaötürücü xətlərin çəkilməsi, qalınlığı: 0,5 mm, diametri 200 mm-ə qədər	m(2)	35.10	39.63	1,390.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Sinklənmiş polad vərəqlərdən və N (normal) sinifli alüminiumdan havaötürücü xətlərin çəkilməsi, qalınlığı: 0,6 mm, diametri 355 mm-ə qədər	m(2)	22.00	37.68	828.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Sinklənmiş polad vərəqlərdən və N (normal) sinifli alüminiumdan havaötürücü xətlərin çəkilməsi, qalınlığı: 0,6 mm, diametri 450 mm-ə qədər	m(2)	35.20	35.43	1,247.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Elastik hava kəməri Dn100	m	6.00	17.89	107.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.21	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Kondisionerləşmə)**	**0**									-
18.0	Split-sistemlərin divar üstü növlü daxili blokunun quraşdırılması, gücü: 5	dəst	13.00	68.32	888.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Split tipli divar kondisioneri (gücü (kVt): 2,5 gücü (BTU): 9000) (Qs=2.17kvt; Qs=2.6kvt)	ədəd	13.00	684.58	8,899.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Split tipli divar kondisioneri (gücü (kVt): 3,5 gücü (BTU): 12000) (Qs=3.18 kvt və Qs=4.62kvt)	ədəd	3.00	754.77	2,264.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Split-sistemlərin divar üstü növlü daxili blokunun quraşdırılması, gücü: 8	dəst	2.00	76.40	152.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
22.0	Split tipli kondisioner,gərginlik 24 v, 50HZ 24000BTU	ədəd	2.00	1,628.04	3,256.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.22	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Elektrik güc avadanlıqları)**	**0**									-
1.0	İşıq şkafı (Metal şkaf ölçüsü (1000x600x600)mm)	ədəd	1.00	199.96	199.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:900 x 600 x 500	ədəd	1.00	39.52	39.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	3FAZ C TİPİ 400A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	344.53	344.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	3FAZ C TİPİ 100A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	146.40	146.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	3FAZ C TİPİ 80A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	133.85	133.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	3.00	37.30	111.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	3FAZ C TİPİ 50A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	32.45	32.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	25.81	25.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	5.00	22.50	112.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	2.00	21.79	43.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	21.50	21.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	16.00	13.87	221.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Daxili elektrik təchizatı üçün elektrik sayğacı (Sayğac 380V, 5A)	ədəd	1.00	438.20	438.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Hazır vəziyyətdə quraşdırılmış sayğaclar üçfazalı	ədəd	1.00	37.36	37.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Daxili elektrik təchizatı üçün cərəyan transfarmatoru (400/5 A transformasiya nisbətli, dəqiqlik sinfi 0,5 olan, nominal gücü minimum 100 VA olan, 0,4 kV şəbəkə üçün nəzərdə tutulmuş cərəyan transformatoru)	ədəd	3.00	24.02	72.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Cərəyan transformatoru, gərginlik kV, qədər: 10	ədəd	3.00	37.45	112.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	3FAZ C TİPİ 400A AVTOMAT AÇAR, (Ehtiyatın avtomatik qoşulması 380V, 400A EAQ)	ədəd	1.00	21.79	21.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan bir-, iki-, üçpolyuslu avtomat, cərəyan, A, qədər:400 (Ehtiyatın avtomatik qoşulması)	ədəd	1.00	28.23	28.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm)	ədəd	1.00	24.02	24.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	19.97	19.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	3FAZ C TİPİ 50A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	3FAZ C TİPİ 32A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	3.00	25.81	77.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	21.50	21.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.34	5.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	7.00	12.66	88.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Avtomatik qoşulan ehtiyat qurğusu 3x40A (Ehtiyatın avtomatik qoşulması 380V, 50A EAQ)	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan bir-, iki-, üçpolyuslu avtomat, cərəyan, A, qədər:100	ədəd	1.00	51.03	51.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm PQ1)	ədəd	1.00	21.50	21.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	19.97	19.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	3FAZ C TİPİ 32A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.34	5.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	7.00	5.39	37.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
34.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	6.00	133.85	803.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	15.00	28.76	431.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm PQ2)	ədəd	1.00	5.34	5.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	19.97	19.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	3FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, (3FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT	ədəd	2.00	5.39	10.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	21.79	21.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	12.00	21.50	257.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	10.00	5.39	53.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
43.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	26.00	12.66	329.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm)	ədəd	1.00	32.45	32.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
45.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	37.13	37.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
46.0	3FAZ C TİPİ 63A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.34	5.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
47.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
48.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
49.0	1FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR, Qütb sayı: 1;	ədəd	2.00	32.45	64.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
50.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	16.00	7.99	127.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
51.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	6.00	5.34	32.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
52.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	27.00	12.66	341.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
53.0	Maqnit işəsalıcı (Maqnit işə salıcı rele ilə 380V)	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
54.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı bir maqnitli buraxıcı qurğudan ibarət yığma, cərəyan, A, qədər 40	ədəd	1.00	36.39	36.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
55.0	Düyməli post "Start-Stop"(İdarəetmə düyməsi)	ədəd	1.00	7.99	7.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
56.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı düyməli bir neçə idarəetmə postlarından ibarət yığma, post elementlərinin	ədəd	1.00	31.79	31.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
57.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	0.50	7.60	3.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
58.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm PQ4)	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
59.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.42	36.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
60.0	3FAZ C TİPİ 80A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	21.50	21.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
61.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
62.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	425.90	425.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
63.0	1FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR, Qütb sayı: 1;	ədəd	4.00	21.79	87.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
64.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	20.00	21.50	429.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
65.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	6.00	5.39	32.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
66.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	33.00	12.66	417.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
67.0	Maqnit işəsalıcı (Maqnit işə salıcı rele ilə 380V)	ədəd	1.00	21.79	21.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
68.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı bir maqnitli buraxıcı qurğudan ibarət yığma, cərəyan, A, qədər 40	ədəd	1.00	35.39	35.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
69.0	Düyməli post "Start-Stop"(İdarəetmə düyməsi)	ədəd	1.00	5.39	5.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
70.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı düyməli bir neçə idarəetmə postlarından ibarət yığma, post elementlərinin	ədəd	1.00	15.39	15.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
71.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	0.50	7.60	3.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
72.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
73.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.42	36.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
74.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.79	20.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
75.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.50	20.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
76.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	6.00	4.39	26.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
77.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	11.00	4.39	48.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
78.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	19.00	14.88	282.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
79.0	Maqnit işəsalıcı (Maqnit işə salıcı rele ilə 380V)	ədəd	1.00	15.89	15.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
80.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı bir maqnitli buraxıcı qurğudan ibarət yığma, cərəyan, A, qədər 40	ədəd	1.00	29.63	29.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
81.0	Düyməli post "Start-Stop" (İdarəetmə düyməsi)	ədəd	1.00	13.99	13.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
82.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı düyməli bir neçə idarəetmə postlarından ibarət yığma, post elementlərinin	ədəd	1.00	21.20	21.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
83.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	0.50	7.60	3.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
84.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm PQÇ)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
85.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.42	36.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
86.0	3FAZ C TİPİ 50A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	31.45	31.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
87.0	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	2.00	21.50	43.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
88.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	4.34	4.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
89.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	4.39	4.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
90.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	4.39	4.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
91.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	6.00	14.88	89.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
92.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm PQM)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
93.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.42	36.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
94.0	3FAZ C TİPİ 50A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	31.45	31.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
95.0	1FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	6.99	6.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
96.0	1FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	4.34	4.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
97.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	8.00	4.39	35.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
98.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	4.39	4.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
99.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	12.00	14.88	178.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
100.0	Stepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, (Stepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə 220V, 10A və 16A)	ədəd	125.00	3.94	492.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
101.0	Stepsel rozetkalar, TORPAQLI RAZETKA 2Lİ (Stepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, 2-li 220V, 10A)	ədəd	24.00	4.41	105.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
102.0	Stepsel rozetkalar, Modul tipli, (Stepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, 220V,	ədəd	10.00	5.20	51.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
103.0	Stepsel rozetkası: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, batıqlı	ədəd	159.00	4.51	716.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
104.0	Germetik stepsel rozetkası	ədəd	30.00	5.19	155.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
105.0	Stepsel rozetkası: yarımgermetik və germetik	ədəd	30.00	9.18	275.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
106.0	Elektrik QUTUSU, (Rozetkalar üçün qutu)	ədəd	189.00	0.90	170.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
107.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	70.00	0.90	63.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
108.0	3FAZ C TİPİ 25A AVTOMAT AÇAR, (Avtomat açar 380V, 25A)	ədəd	2.00	21.50	43.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
109.0	1FAZ C TİPİ 40A AVTOMAT AÇAR, (Avtomat açar 220V, 40A)	ədəd	1.00	6.99	6.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
110.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	3.00	14.88	44.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
111.0	Elektrik açarı (Paket açarı 380V, 6A)	ədəd	2.00	4.97	9.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
112.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	2.00	14.88	29.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
113.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) 50m (PVC boru	m	2,510.00	0.90	2,259.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
114.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	2,510.00	2.24	5,627.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
115.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 3 mm, (PVC boru D32)	m	232.00	1.21	280.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
116.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 50 mm, divarının qalınlığı 3 mm, (PVC boru D50)	m	50.00	1.87	93.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
117.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 50	m	282.00	2.55	718.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
118.0	Metal boru 25mmx2mm	m	60.00	2.77	166.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
119.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə polad boru, hazır şırımlarda, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər:25	m	60.00	2.56	153.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
120.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	90.00	5.10	459.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
121.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	2,140.00	6.10	13,054.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
122.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x10	m	25.00	9.10	227.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
123.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x4	m	60.00	5.10	306.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
124.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	30.00	7.60	228.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
125.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	60.00	2.30	138.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
126.0	1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	105.00	5.41	568.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
127.0	1,0 kV-luq güc kabeli 5x6	m	60.00	6.22	373.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
128.0	1,0 kV-luq güc kabeli 5x10	m	70.00	10.21	714.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
129.0	1,0 kV-luq güc kabeli 5x16	m	162.00	15.41	2,496.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
130.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x50+2x25	m	50.00	42.20	2,110.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
131.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 35	m	2,852.00	1.41	4,027.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
132.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x95+2x50	m	4.00	70.10	280.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
133.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	4.00	1.95	7.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
134.0	Dairəvi polad, 16mm	kg	14.50	1.42	20.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
135.0	Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16	ədəd	3.00	11.12	33.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
136.0	Polad zolaq 25x4mm	m	5.00	4.94	24.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
137.0	Döşəmənin birləşdirici qatında gizli ötürücü: zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 100 mm²	m	5.00	2.27	11.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
138.0	Polad zolaq 40x4mm	m	15.00	7.38	110.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
139.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	15.00	2.24	33.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.23	**4 cıxışlı Yanğın Deposu binası (Elektrik işıqlanması)**	**0**									-
1.0	LED PANEL ASILQANLI 600X600mm (LED lampalı çıraq 220V, 36 Vt, , 600x600mm)	ədəd	179.00	34.43	6,163.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	LED PANEL 600X600mm (LED lampalı çıraq 220V, 22 Vt, , 300x300mm)	ədəd	43.00	29.85	1,283.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	LED lampalı çıraq 220V, 18 Vt, , 300x300mm	ədəd	28.00	26.21	733.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Led tipli çıraq. (LED lampalı çıraq 220V, 40 Vt, , 200x600mm)	ədəd	14.00	45.68	639.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Lampa Led, diod tipli, ANBAR İŞIQLANDIRCI 150W (LED lampalı çıraq 220V, 15 Vt, , 300x300mm)	ədəd	12.00	22.88	274.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Led tipli çıraq 19Vt (LED lampalı çıraq 220V, 150 Vt,)	ədəd	22.00	90.71	1,995.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	LED lampalı çıraq 220V, 10 Vt lampa ilə dəst	ədəd	37.00	23.93	885.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Lüminesent və ya civə lampalı çılçıraqlar (LED lampalı çıraq 220V, 20 Vt)	ədəd	4.00	18.31	73.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	LED lampalı çıraq 220V, 20 Vt lampa ilə dəst	ədəd	140.00	51.31	7,183.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	LED, 1.7W 150 , Ø 50 MM (LED lampalı çıraq 220V, 24 Vt)	ədəd	9.00	34.71	312.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Led tipli akkumlyatorlu çıraq 12Vt (LED lampalı çıraq 220V, 150 Vt, Qəza akkumulyatorlu)	ədəd	3.00	100.59	301.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	3VT- luq Led tipli çıraq (LED lampalı çıraq 220V, 20 Vt, Qəza	ədəd	4.00	54.70	218.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Led tipli çıraq. (LED lampalı çıraq 220V, 20 Vt, Qəza akkumulyatorlu)	ədəd	11.00	45.68	502.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Özül detallarda quraşdırılan asma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı,	ədəd	506.00	14.00	7,085.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Lüminesent və ya civə lampalı çılçıraqlar (LED lampalı spot 220V, 10Vt)	ədəd	11.00	18.31	201.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Asma tavanlarda çıraqlar	ədəd	11.00	14.60	160.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Asma çıraqlar, (Közərmə lampalı çıraq 15Vt)	ədəd	7.00	12.93	90.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Yerli işıqlandırma çırağı	ədəd	7.00	10.05	70.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Sadə işıqsız " EXİT " tablosu (Çıxış göstəricisi) Ölçüsü 50x50	ədəd	18.00	21.01	378.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Divar işıq işarələri	ədəd	18.00	11.85	213.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Borusayaq kolbalı közərmə lampası, 25Vt (220V, 25Vt)	ədəd	10.00	1.44	14.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Borusayaq kolbalı közərmə lampası, 25Vt (24V, 25Vt)	ədəd	8.00	1.62	12.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Borusayaq kolbalı közərmə lampası 15Vt (220V, 15Vt)	ədəd	7.00	1.44	10.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Alçaldıcı transformator 220/12 V	dəst	2.00	134.39	268.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Gücü aşağı salan transformatorlu qutu	ədəd	2.00	16.81	33.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Elektrik açarları, (Bir qütblü bir səmtli gizli qurğu üçün açar 220V, 6A)	ədəd	7.00	3.94	27.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Elektrik açarı: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, birdilli, batıqlı tipli	ədəd	7.00	3.79	26.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Elektrik açarları, (Bir qütblü iki səmtli gizli qurğu üçün açar 220V, 6A)	ədəd	61.00	4.16	253.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Elektrik açarları, Modul tipli (İki tərəfdən idarə olunan açar 220V, 6A)	ədəd	14.00	4.46	62.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Elektrik açarı: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, ikidilli, batıqlı tipli	ədəd	75.00	3.85	289.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı (Bir qütblü bir səmtli mühafizəli açar 220V, 6A)	ədəd	10.00	6.54	65.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	10.00	9.19	91.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Elektrik QUTUSU, (Açarlar üçün qutu)	ədəd	92.00	0.90	82.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	50.00	0.90	45.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	5,480.00	0.90	4,932.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	5,480.00	2.24	12,286.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
37.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	4,900.00	5.10	24,990.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	80.00	6.10	488.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x2,5	m	200.00	2.88	576.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x2,5	m	300.00	4.45	1,335.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	5,480.00	2.04	11,168.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.24	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Yanğın siqnalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Mərkəzi yanğın paneli, (32 zona)	ədəd	1.00	2,219.52	2,219.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	PS nəzarət-qəbul, işəsalma cihazları. Konsentrator:20 şualı baza bloku	ədəd	1.00	172.60	172.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Ünvanlı mərkəzi yanğın cihazı 2 şualı (Təkrar yanğın cihazı)	ədəd	1.00	1,310.05	1,310.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	PS nəzarət-qəbul, işəsalma cihazları. Konsentrator:10 şualı baza bloku	ədəd	1.00	120.63	120.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,tüstü xəbərverici (Tüstü xəbərverici)	ədəd	140.00	18.78	2,629.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, işıq-səsxəbərvericisini (İşıq-səs veren yanğın xəbərvericisi)	ədəd	4.00	22.91	91.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq	ədəd	144.00	28.16	4,055.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,əl ilə işləyən xəbərverici (Əl ilə	ədəd	5.00	22.91	114.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Avtomatik bildiricilər: şüşədə quraşdırılan zərbə- kontaktlı, kontaktsız elektromaqnit və ya pyezoelektrik	ədəd	5.00	12.19	60.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Telefon, LAN, koaksial kabel 2x2x0,8 (Kabel 2x2x0.8)	m	1,330.00	0.90	1,197.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	420.00	2.04	855.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	910.00	1.95	1,771.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, akkumlyator (Akkumlyator batareyası	ədəd	1.00	39.43	39.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	ədəd	1.00	53.78	53.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,baza(Baza)	ədəd	140.00	2.68	375.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Naqil en kəsiyi 2,5mm² (Naqil 3x2,5mm²)	m	25.00	0.90	22.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	25.00	2.04	50.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m (Viniplast boru D20mm)	m	20.00	0.90	18.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	400.00	0.90	360.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	420.00	2.24	941.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Qarışıq tüstü və karbonmonooksit detektoru optik/termal sensoru özündə birləşdirən CO detektoru - fərqli irəli/geri, işıq səpmə texnologiyasından istifadə edir. Aşkarlana bilən qaz - Dəm; Aşkarlama metodu: Sabit Temperatur, Fotoelektrik, Proqramlaşdırıla bilən, Artış dərəcəsi; Termal Reytinq: Proqramlaşdırıla bilən. Çəki: 0.30 lb; Ölçülər: 2.00 x 4.00 x 4.00	ədəd	12.00	423.66	5,083.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Stasionar metal detektorları, tağşəkilli tipli	ədəd	12.00	25.54	306.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.25	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası (Videomüşahidə sistemi)**	**0**									-
1.0	Videoregistratorr (İP Videoqeydiyyat cihazı 32 kanallı)	ədəd	1.00	506.00	506.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Videonəzarət qurğusu	ədəd	1.00	31.27	31.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Videomüşahidə sistemi üçün xarici İP 2MP kamera (Gece/gündüz rəngli videokamera (xarici))	dəst	5.00	93.10	465.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
4.0	Videomüşahidə sistemi üçün daxili ip 2MP kamera (Gece/gündüz rəngli videokamera (daxili))	dəst	13.00	82.78	1,076.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Videomüşahidə kameraları: kronşteynlərdə	ədəd	4.00	47.11	188.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Videomüşahidə kameraları: fiksajlanmış	ədəd	14.00	41.12	575.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Switch 24 portlu	ədəd	1.00	579.28	579.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri	ədəd	1.00	42.05	42.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	HDMİ kabel,4K ultra HD 60Hz tezlikli,Ölçüsü:15,2 m	ədəd	2.00	72.37	144.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Alümin kabel ucluqları (Birləşmələr)	ədəd	36.00	0.90	32.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m (Kabel borusu qofra D20mm)	m	320.00	0.90	288.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	320.00	2.24	717.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Monitor 43 (Monitor 43 diaqonal)	ədəd	1.00	1,499.01	1,499.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Videomaqnitafon	ədəd	1.00	56.62	56.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Videonəzarət kamerası üçün kronşteyn (Kronşteyn L=0.5m)	ədəd	4.00	125.05	500.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Divar üzərində «PEREXOD» kronşteyni	ədəd	4.00	13.41	53.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Şəbəkə kabeli 4x2x24 CAT6 (Kabel Cat 6 4x2x23)	m	880.00	1.27	1,118.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	320.00	2.04	652.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	560.00	1.95	1,089.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Videoqeydiyyat cihazı üçün disk HDD 4Tb	ədəd	2.00	103.43	206.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.26	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası.Rabitə şəbəkəsi (Anons sistemi)**	**0**									-
1.0	İdarəetmə gücləndiricisi 180 vt (360vt) (İdarəetmə gücləndiricisi (360W) MP3 PLAYERLƏ	ədəd	1.00	6,381.23	6,381.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Əsas gücləndirici (Gücləndirici (360W)	ədəd	1.00	206.65	206.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Akkumulyator 12V/7A (Akkumulyator 12V/50A)	ədəd	2.00	112.40	224.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	ədəd	2.00	53.78	107.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Səsucaldan 3v-6v Tavan tipli Tezlik müdaxiləsi (-10dB) olçüləri 104x78mm (Səsucaldan 3w.)	ədəd	36.00	30.04	1,081.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Fövqaladə hallarda anons sistemi üçün gücü 6VT olan səsucaldanlar(Səsucaldan 6w.)	dəst	19.00	39.43	749.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Quraşdırma)	ədəd	55.00	62.21	3,421.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Fövqaladə hallarda anons sistemi üçün mikrofon (Mikrofon)	dəst	1.00	77.62	77.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Masaüstü səsucaldan	ədəd	1.00	38.17	38.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Mikrofon üçün genişləndirici	ədəd	1.00	210.78	210.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Yanğın xəbərveci sistemlərində istifadə olunan mikrofon. Bütün cihazlar tərəfindən dəstəklənir,Voltaj 2-10V,Həssaslıq 42dB (Mikrofon (yanğın zamanı avtomatik xəbərdarlıq))	ədəd	1.00	364.58	364.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Mikrofon (yanğın zamanı avtomatik xəbərdarlıq) quraşdırma)	ədəd	1.00	62.21	62.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	300/500V 2x1,5 telefon, LAN, koaksial kabel (Kabel 2x1.5)	m	740.00	1.35	1,000.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Telefon, LAN, koaksial kabel U/UTP Cat 6 4x2x0,57	m	40.00	0.90	36.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Mikrofon kabeli (4x0.35)	m	40.00	2.48	99.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
16.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	400.00	2.04	815.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	420.00	1.95	817.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	400.00	0.90	360.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	400.00	2.24	896.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Qəza qida mənbəyi (Qəza qida mənbəyi	ədəd	1.00	743.41	743.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	ədəd	1.00	53.78	53.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.27	**4 cıxışlı Yanğın Deposu binası.Rabitə şəbəkəsi (Telefon və kompyuter şəbəkələri)**	**0**									-
1.0	Modem	ədəd	1.00	131.29	131.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	İP servis üçün qermetik divar tipli metal şkaf, 19 W=600mm D=400mm 600X400X915 (Telekommunikasiya şkafı 19")	ədəd	1.00	884.83	884.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lövhə və pultlar, kütləsi: 100 kq–a qədər	ədəd	1.00	139.54	139.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Switch 24 port	ədəd	2.00	279.94	559.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri	ədəd	2.00	42.05	84.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	İP servis otağında metal şkaf üçün rəflər, 19" 482x400x270 (Telekommunikasiya paneli 19")	ədəd	1.00	159.17	159.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Lövhə və pultlar, kütləsi: 100 kq–a qədər	ədəd	1.00	139.54	139.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	İP servis otağında Fiber Optik kabellər üçün paylayıcı qutular, 19" 24 PORT Fiber Optical Box 482x280x44	ədəd	1.00	199.43	199.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Çıxarılan və qabağa çıxan bloklar (modullar, yuvacıqlar, TEZ), kütləsi: 5 kq–a qədər	ədəd	1.00	13.25	13.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Rozetka + Telefon yuvalı	ədəd	13.00	10.19	132.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Mikrofon rozetkası	ədəd	13.00	12.68	164.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Rozetka+Elektrik açarları, (Kompyuter rozetkası)	ədəd	23.00	9.46	217.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Mikrofon rozetkası	ədəd	23.00	12.68	291.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Fiber optik sonlanma paneli 24 port (Optik panel)	ədəd	1.00	98.26	98.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Çıxarılan və qabağa çıxan bloklar (modullar, yuvacıqlar, TEZ), kütləsi: 5 kq–a qədər	ədəd	1.00	13.25	13.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Kabel orqanayzer 19"	ədəd	2.00	16.12	32.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	İP servis otağında metal şkaf üçün fanlar, 2fans, on/off 490x135x45 (Ventilyator blok)	ədəd	1.00	70.40	70.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Ventilyator	ədəd	1.00	15.95	15.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Optik kabel 1x8 fiber optik	m	50.00	1.48	73.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Telefon, LAN, koaksial kabel Cat 6-PVC 4x2x0,57	m	1,580.00	1.19	1,879.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	1,630.00	1.95	3,172.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Mini ATS (6 şəhər 16 daxili portlu)	ədəd	1.00	420.32	420.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Telefon qurğusu (konsentrator)	ədəd	1.00	451.03	451.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Xətlərin sazlanması: ATS-lə birləşdirilmə	ədəd	1.00	10.18	10.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.28	**4 cıxışlı Yanğın Deposu binası.Rabitə şəbəkəsi (Daxili televiziya**	**0**									-
1.0	Wi-Fi Modem	ədəd	2.00	45.62	91.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Antena	ədəd	1.00	82.78	82.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Antena-fider traktı. Antenaların yustirlənməsi, gücləndirmə: 40 dB-ə qədər	ədəd	1.00	18.87	18.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
4.0	Gücü 1 Vt olan, efirdən qəbul edilməklə avtomatik xidmət etməyən televiziya retranslyatorları	dəst	1.00	184.18	184.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Antenna dayağı (Televiziya dayağı hündürlüyü -5m)	ədəd	1.00	144.71	144.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Əsas gücləndirici (Abunəçi gücləndirici)	ədəd	1.00	206.65	206.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Multi switch 2x5 2 giriş 5 çıxışlı multisviç	ədəd	2.00	62.13	124.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri (FNQ)	ədəd	2.00	42.05	84.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Telefon, LAN, koaksial kabel RG 6/U-6 (Televiziya kabeli)	m	40.00	0.90	36.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Telefon, LAN, koaksial kabel (Televiziya kabeli magistral)	m	400.00	2.83	1,132.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	440.00	1.95	856.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Xətti gücləndirici L diapazonlu (Televiziya magistral xətti gücləndirici)	ədəd	2.00	35.30	70.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Rozetka + TV yuvalı, (Televiziya rozetkası)	ədəd	10.00	1.19	11.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Mikrofon rozetkası	ədəd	10.00	1.42	14.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Katanka məftil, 8mm (Polad zolaq D-8mm)	kg	12.00	1.53	18.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Polad zolaq 40x4mm	m	20.00	7.38	147.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	20.00	2.24	44.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Dairəvi polad, 12mm	kg	13.38	1.42	19.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:dairəvi poladdan, diametri 12 mm	m	15.00	2.47	37.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.29	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası.Rabitə şəbəkəsi (Səsləndirmə zal üçün)**	**0**									-
1.0	Səsgücləndirici E=200 Vt E=200 W (Səsgücləndiricilər 2x600W)	ədəd	1.00	180.84	180.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Quraşdırma)	ədəd	1.00	62.21	62.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sinxron tərcümə qulaqcıqları (CD/MP3 Pleer)	ədəd	1.00	202.52	202.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Stereo maqnitafon	ədəd	1.00	208.31	208.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Server şkaf, olçüləri 600x600 mm (Video wall üçün) (akt zalı 600x800)	ədəd	1.00	523.54	523.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Kommutasiya şkafı	ədəd	1.00	949.95	949.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Səsucaldan 30Vt (Kalonka divar tipli 30W)	ədəd	2.00	149.87	299.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Səsucaldan yaxud səs «kolonkası»: dirəkdə yaxud damda, gücü 10 Vt-a qədər (Quraşdırma)	ədəd	2.00	62.21	124.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Mikrofon kabeli (Mikrofon kabeli akt zalı 2x0.22)	m	60.00	2.48	149.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	300/500V 2x2,5 telefon, LAN, koaksial kabel (Kabel 2x2.5 akt zalı kalonkalar üçün)	m	100.00	0.90	90.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	55.00	2.04	112.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	105.00	1.95	204.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elan mikrofonu (Zal mikrafonu)	ədəd	1.00	245.88	245.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Masaüstü səsucaldan	ədəd	1.00	38.17	38.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Gücləndirici bloku (360W) (350W) (16 kanallı)	ədəd	1.00	743.29	743.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) 50m (Kabel borusu D25mm)	m	55.00	0.90	49.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	55.00	2.24	123.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.30	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası.Texnoloji avadanlıqlar (TX)**	**0**									-
1.0	Mətbəx mebeli	p/m	2.00	247.94	495.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Elektrik çaynik,tutumu 10 L	ədəd	1.00	130.26	130.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Mikrodalğalı soba	ədəd	1.00	195.30	195.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Bir bölməli yuma vannası 600x600x800	ədəd	1.00	122.60	122.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Hündürlüyü 167 sm ,eni 60 sm ,dərinliyi 63 sm olan, dondurucu kamerası yuxarda yerləşən de frost məişət soyuducusu	ədəd	1.00	671.16	671.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Sərin içkilər üçün soyuducu, ölçüləri 600x600x1800	ədəd	1.00	1,672.43	1,672.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Elektrik sterilizator 250x125x60 (Bıçaqların steriliza qabı)	ədəd	1.00	132.33	132.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Su distilyatoru avtomatik	dəst	1.00	617.48	617.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	(Havaçəkən aspirator) divar tip filtrsiz, ölçüləri 1000*800*500	ədəd	1.00	284.07	284.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Paslanmayan stellaj, ölçüləri 1200x550x1600	ədəd	1.00	681.48	681.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik sobası 4 gözlü 60sm	ədəd	1.00	346.00	346.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800 (Təmiz qablar üçün)	ədəd	2.00	247.94	495.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	1 masa və 4 oturacaqdan ibarət mətbəx masası	dəst	4.00	351.16	1,404.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Dəsmal qurudanlar,bərkidicilərlə (Əl qurudan)	dəst	2.00	31.41	62.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Çarpayı 200x95sm, başlıq və yanlar döşəmə, somyalı	ədəd	17.00	465.23	7,908.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Çarpayı tumbası, 400x400x860mm	ədəd	17.00	35.27	599.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Stul (yumşaq) 400x400x800	ədəd	26.00	46.10	1,198.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Yumşaq divan (3 yerli) (210x80x73) sm; (Süni dəri, 25 kg/m3 Xrom ayaq h= 5 sm)	ədəd	5.00	1,133.60	5,668.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Hərəkətli iş masası (alt rəfli), ölçüləri 1200*600*850	ədəd	4.00	306.77	1,227.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Stul (yumşaq) 400x400x800 (Dirsəkli stul)	ədəd	8.00	46.10	368.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Kompyuter+monitor dəsti	ədəd	5.00	1,364.82	6,824.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Universal şkaf, sənədlər üçün, şüşəli (Sənəd dolabı) (80x40x185) sm; (Korpus: laminat 18 mm, PVC 0,4 mm Üst qapılar: sadə şəffaf şüşə Petlə laminat qapıda vakkum, şüşə qapıda sadə Dəstək: xrom, 9,6 sm , ayparavari, orta hissəsi incə Ayaq lapa plastik, h=5sm Arxa lay DVP mat, içdən)	ədəd	8.00	301.93	2,415.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Paltar dolabı 2 qapaqlı 200x90x62sm, laminat	ədəd	4.00	332.18	1,328.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800	ədəd	4.00	247.94	991.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Kürsü təkərli 830x790x1000	ədəd	2.00	92.00	184.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Ofis mebeli: İş masası – 160sm+200sm * 70sm * 75sm, kamod-200sm*90sm*42sm, jurnal masası – 100sm*50sm*40sm (ön masa yan	dəst	1.00	1,574.37	1,574.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Sənəd və kitab dolabı 80x210x55sm	ədəd	2.00	877.60	1,755.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Kreslo, ofis üçün, rəhbər üçün, multi mexanizmli, başlıqlı, 4 pilləli, qazla qalxıb-enən, təkərli, dəridən	ədəd	1.00	567.93	567.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Jurnal masa (60x40x45) sm; (Metal gövdə, toz boya Üst lay 18 mm laminat PVC 1 mm Plastik dabanlıqlar)	ədəd	2.00	198.39	396.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	1-tumbalı iş masası (1200x700x750)mm; (Material: Laminat 18 mm, PVC təmas hissələrində 1 mm, qalan hissələrdə 0,4 mm Dəstək: xrom, 9,6 sm , ayparavari, orta hissəsi incə Ray teleskopik,vakkum Daban: domino)	ədəd	1.00	350.13	350.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Kreslo, ofis üçün, rəhbər üçün, multi mexanizmli, başlıqlı, 4 pilləli, qazla qalxıb-enən, təkərli, parçadan	ədəd	1.00	335.68	335.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Dolab geyim üçün 800x500x1800	ədəd	68.00	92.00	6,256.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Skameyka 100x40x45sm, dəmir, taxta, boyalı	ədəd	4.00	126.41	505.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	İş masası (alt rəfli tək çəkməcəli), ölçüləri 2000*600*850 (İstehsalat	ədəd	1.00	464.71	464.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Eni 80 sm,uzunluğu(dərinlik) 60sm,hündürlüyü 75 sm olan,laminasya olunmuş DSP dən ibarət yazı masası (Tədris üçün masa)	ədəd	15.00	216.97	3,254.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
36.0	İş stolu, üçün arakəsmə (160x1,8x35) sm; (Laminat 18 mm, PVC 1 mm İki masa arasına vida ilə bağlanacaq) (köməkçi masa)	ədəd	1.00	71.43	71.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Masa 75x150x65sm, dəmir ayaqlı, laminat, pərdəlikli (Stol)	ədəd	1.00	145.45	145.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Yumşaq divan (2 yerli) (150x80x73) sm; (Süni dəri, 25 kg/m3 Xrom ayaq h= 5 sm)(Divan)	ədəd	1.00	937.48	937.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Iş stolu 90x75x60	ədəd	1.00	263.42	263.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Yazı taxtası (600x900 mm)	ədəd	1.00	62.22	62.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Loker dolabı 184x40x45sm, laminat (Divar şkafı)	ədəd	1.00	189.47	189.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	İş masası (alt rəfli tək çəkməcəli), ölçüləri 1600*700*850 (İstehsalat	ədəd	3.00	452.33	1,356.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
43.0	Asılqan 5 qarmaqlı (500x100) ; (Laminat 18 mm PVC 0,4 mm Asılqan qarmaq, Plastik, 5 ədəd)	ədəd	4.00	122.52	490.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Televizor 32" Smart TV	ədəd	4.00	517.35	2,069.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
45.0	Printer A4, Printer	ədəd	4.00	148.10	592.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
46.0	Maksimal yükləmə həddi 11 kq olan paltar yuyan maşın.	ədəd	2.00	1,578.50	3,156.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
47.0	Paslanmaz sifonlu yer trapı, ölçüləri (300x200x180) (Drenaj toru trap	ədəd	2.00	28.29	56.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
48.0	İki çanaqlı yuma vannası (50*50*30), ölçüləri 1200*700*850	ədəd	1.00	480.19	480.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
49.0	Elektron ağırlıq tərəziləri üçün, çəki indiqatoru	ədəd	1.00	481.22	481.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
50.0	Dolab dezinfeksiya vasitələri üçün 450x350x900	ədəd	1.00	122.60	122.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
51.0	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800	ədəd	1.00	247.94	247.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
52.0	Səyyar qutu çirkli ağlar üçün 700x700x721	ədəd	2.00	32.84	65.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.31	**4 çıxışlı Yanğın Deposu binası.Texnoloji avadanlıqlar (2-ci mərtəbə)**	**0**									-
1.0	İş masası (alt rəfli tək çəkməcəli), ölçüləri 2000*600*850	ədəd	1.00	464.71	464.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Ofis mebeli: İş masası – 160sm+200sm * 70sm * 75sm, kamod-200sm*90sm*42sm, jurnal masası – 100sm*50sm*40sm (ön masa yan	dəst	1.00	1,574.37	1,574.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Kreslo, ofis üçün, rəhbər üçün, multi mexanizmli, başlıqlı, 4 pilləli, qazla qalxıb-enən, təkərli, dəridən	ədəd	1.00	567.93	567.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Kreslo, ofis üçün, rəhbər üçün, multi mexanizmli, başlıqlı, 4 pilləli, qazla qalxıb-enən, təkərli, parçadan (Dirsəkli kreslo)	ədəd	4.00	335.68	1,342.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Tumba 3 siyirməli təkərli (mərkəzi kilidli), eni 42 sm, uzunluğu 40 sm, hündürlüyü 62 sm	ədəd	3.00	201.49	604.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Kompyuter+monitor dəsti	ədəd	14.00	1,364.82	19,107.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Dolab geyim üçün 800x500x1800	ədəd	2.00	92.00	184.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Televizor 32" Smart TV	ədəd	1.00	517.35	517.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Yumşaq divan (3 yerli) (210x80x73) sm; (Süni dəri, 25 kg/m3 Xrom ayaq	ədəd	2.00	1,133.60	2,267.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Oturacaq (müsafir üçün)	ədəd	6.00	118.91	713.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Jurnal masa (60x40x45) sm; (Metal gövdə, toz boya Üst lay 18 mm laminat PVC 1 mm Plastik dabanlıqlar)	ədəd	6.00	198.39	1,190.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Eni 80 sm,uzunluğu(dərinlik) 60sm,hündürlüyü 75 sm olan,laminasya olunmuş DSP dən ibarət yazı masası (iş masası)	ədəd	15.00	216.97	3,254.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Stul (yumşaq) 400x400x800 (kreslo dirsəkli)	ədəd	16.00	46.10	737.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Toplantı (Müsafir) masası 320x110x75(h)sm (İclas masası)	ədəd	2.00	1,238.89	2,477.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yarı yumşaq oturacaq (470x465x740) mm, (Palata üçün yarı yumşaq oturacaq ; Metal, xrom ayaqlar, dikt, Süni dəri üzlük) (İclas zalı üçün stul)	ədəd	4.00	182.90	731.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Printer 3 in 1	ədəd	1.00	306.77	306.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Printer Lazer 2500 page (Printer 4 in)	ədəd	6.00	359.62	2,157.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	İş masası (dolablı alt rəfli sürgü qapılı), ölçüləri 1200*600*850 (Printer	ədəd	1.00	476.06	476.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
19.0	Kreslo dönən (630x470x910) sm	ədəd	5.00	444.89	2,224.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Universal şkaf, sənədlər üçün, şüşəli (Sənəd dolabı) (80x40x185) sm; (Korpus: laminat 18 mm, PVC 0,4 mm Üst qapılar: sadə şəffaf şüşə Petlə laminat qapıda vakkum, şüşə qapıda sadə Dəstək: xrom, 9,6 sm , ayparavari, orta hissəsi incə Ayaq lapa plastik, h=5sm Arxa lay DVP mat, içdən)	ədəd	14.00	301.93	4,226.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Paltar dolabı 2 qapaqlı 200x90x62sm, laminat	ədəd	12.00	332.18	3,986.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Stellaj dörd rəfli, ölçüləri 900*450*1800	ədəd	18.00	247.94	4,462.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Çarpayı 200x95sm, başlıq və yanlar döşəmə	ədəd	8.00	465.23	3,721.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Çarpayı tumbası, 400x400x860mm	ədəd	8.00	35.27	282.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Yarı yumşaq oturacaq (470x465x740) mm, (Palata üçün yarı yumşaq oturacaq ; Metal, xrom ayaqlar Paralon, dikt, Süni dəri üzlük)	ədəd	24.00	182.90	4,389.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	1 Laylı paltar dolabı (60x40x185) sm; (Laminat 18 mm, PVC qapıda 1 mm, qalan hissələrdə 0,4 mm Petlə vakkum Dəstək: xrom, 9,6 sm , ayparavari, orta hissəsi incə Asılqan, papaq yeri Kilid 1 ədəd Ayaq xrom silindirik, h=5sm Arxa lay, içdən, DVP mat)	ədəd	6.00	238.44	1,430.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Toplantı masası 400x120x75sm	ədəd	1.00	1,808.68	1,808.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Məşvərət zalı üçün kreslo (standart); Poliuretan içlik, üzəri parça gövdə metal, xrom) (Toplantı stolu)	ədəd	7.00	277.87	1,945.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Akt zalı üçün kreslo (standart)	ədəd	55.00	318.13	17,497.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Dəsmal qurudanlar,bərkidicilərlə (Əl qurudan)	dəst	7.00	31.41	219.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Mətbəx mebeli	pagon metr	1.00	247.94	247.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Elektrik çaynik,tutumu 10 L	ədəd	1.00	130.26	130.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Mikrodalğalı soba	ədəd	1.00	195.30	195.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Bir bölməli yuma vannası 600x600x800	ədəd	1.00	122.60	122.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Hündürlüyü 167 sm ,eni 60 sm ,dərinliyi 63 sm olan, dondurucu kamerası yuxarda yerləşən de frost məişət soyuducusu	ədəd	1.00	671.16	671.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.1	**Nəzarətçi otağı (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63)m3 olan "əks çalov"lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	32.00	0.90	28.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	1.00	8.96	8.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	21.00	0.90	18.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	21.00	2.00	42.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	5.00	8.16	40.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.2	**Nəzarətçi otağı (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m(3)	2.90	36.50	105.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Təbii qum-çınqıl qatışığı	m(3)	2.90	26.72	77.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m(3)	0.64	124.10	79.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda	m(3)	1.92	177.70	341.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur (düyün ilə birlikdə)	ton	0.03	1,325.10	45.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur (düyün ilə birlikdə)	ton	0.09	1,200.10	110.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	7.00	52.94	370.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
8.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	21.00	3.67	77.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	0.26	36.62	9.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (Beton döşəmə)	m(3)	0.26	125.85	32.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.3	**Nəzarətçi otağı (D/b konstruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b20)	m(3)	1.56	271.50	423.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.11	1,325.10	147.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.07	1,200.10	86.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (Mtv1,b20)	m(3)	0.86	265.00	227.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	6.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.08	1,200.10	93.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (çətir,b20)	m(3)	0.20	265.00	53.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	13.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.05	1,200.10	57.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b20)	m(3)	0.14	239.89	33.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.02	1,325.10	22.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.03	1,200.10	33.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Atmaların qurulması (b20)	m(3)	0.29	349.12	101.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	11.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.02	1,200.10	18.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.4	**Nəzarətçi otağı (Divar və arakəsmələr)**	**0**									-
1.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	16.50	41.92	691.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	ton	0.06	2,150.00	118.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.5	**Nəzarətçi otağı (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Bir qat araqatı buxar izolyasiyasının düzəldilməsi	m(2)	2.56	3.34	8.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə	m(3)	0.15	114.16	17.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	2.56	3.77	9.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: qalınlığın hər 1 mm dəyişməsinə əlavə etmək və ya çıxmaq (12-01-017-01)-ə	m(2)	2.56	0.95	2.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Çatıların qoyulması	m(3)	0.23	803.44	184.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	9.60	19.78	189.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	12.80	14.32	183.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları (PVC 100 mm)	m	6.60	9.06	59.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm	m	6.60	3.69	24.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.6	**Nəzarətçi otağı (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-açılan), boşluğun sahəsi 2 m²-dən artıq, iki laylı	m(2)	2.64	193.90	511.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m²-dək	m(2)	1.68	163.30	274.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	ədəd	1.00	40.90	40.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
4.0	Qapı-pəncərə üstü atma	ədəd	1.00	55.90	55.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.7	**Nəzarətçi otağı (Döşəmə-Tip 1)**	**0**									-
1.0	Laqaların qoyulması: kərpic altlıqlar üzrə	m(2)	2.60	12.31	32.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Fermalar üzərində döşənəklərin qurulması: işlək, qalınlığı 25 mm, seyrəkləşdirilmiş	m(2)	2.60	12.44	32.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Örtüklərin düzəldilməsi: açar üsulu ilə laminasiya olunmuş taxtalardan	m(2)	2.60	16.92	43.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.8	**Nəzarətçi otağı (Döşəmə-Tip 2)**	**0**									-
1.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 15 mm	m(2)	2.20	3.62	7.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik, döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m(2)	2.20	30.70	67.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.9	**Nəzarətçi otağı (Daxili bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq):	m(2)	2.60	6.52	16.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m(2)	2.60	8.25	21.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış	m(2)	14.94	12.78	190.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları	m(2)	14.94	5.71	85.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.10	**Nəzarətçi otağı (Xarici bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	33.20	10.32	342.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	33.20	4.99	165.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.11	**Nəzarətçi otağı (Elektrik işıqlanması)**	**0**									-
1.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (300x300x125)mm)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	35.15	35.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.79	20.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR	ədəd	2.00	4.39	8.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR	ədəd	4.00	4.39	17.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	7.00	14.37	100.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Paket çevirgəc (380V, 20A)	ədəd	1.00	10.93	10.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	1.00	14.37	14.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	LED PANEL 600X600mm 48W (LED lampalı çıraq 220V, 15Vt)	ədəd	1.00	29.85	29.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Lüminesent və ya civə lampalı çılçıraqlar (LED lampalı çıraq 220V, 12Vt)	ədəd	2.00	18.31	36.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Özül detallarda quraşdırılan asma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı,	ədəd	3.00	13.53	40.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Akkumulyator fənər 12V, 10vt	ədəd	1.00	82.78	82.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elektrik açarları, (Bir qütblü bir səmtli açar, gizli qurğu üçün 6A, 220V)	ədəd	1.00	3.94	3.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Elektrik açarı: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, birdilli, batıqlı tipli	ədəd	1.00	3.67	3.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı, (Bir qütblü bir səmtli açar (mühafizəli) açıq qurğu üçün 220V , 6A ,)	ədəd	1.00	6.54	6.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	1.00	8.88	8.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, (Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdiricisi olan 220V, 10A)	ədəd	2.00	4.26	8.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Ştepsel rozetkası: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, batıqlı	ədəd	2.00	4.36	8.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
19.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	4.00	0.90	3.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Elektrik QUTUSU, (Açar və rozetkalar üçün qutu)	ədəd	5.00	0.90	4.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (PVC	m	60.00	0.90	54.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	60.00	2.16	129.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	40.00	5.10	204.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	20.00	6.10	122.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	60.00	2.02	121.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Dairəvi polad, 16mm	kg	8.03	1.42	11.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16	ədəd	1.00	10.71	10.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Polad zolaq 25x4mm	m	5.00	4.94	24.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Döşəmənin birləşdirici qatında gizli ötürücü: zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 100 mm²	m	5.00	2.19	10.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Polad zolaq 40x4mm	m	5.00	7.38	36.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	5.00	2.16	10.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.12	**Nəzarətçi otağı.Videomüşahidə və Rabitə şəbəkəsi (Videomüşahidə)**	**0**									-
1.0	Videomüşahidə sistemi üçün daxili ip 2MP kamera (Gece/gündüz rəngli videokamera)	dəst	1.00	82.78	82.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Videomüşahidə kameraları: kronşteynlərdə	ədəd	1.00	46.16	46.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	HDMİ kabel,4K ultra HD 60Hz tezlikli,Ölçüsü:15,2 m (HDMİ kabel 15	ədəd	1.00	72.37	72.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Alümin kabel ucluqları (Birləşmələr)	ədəd	1.00	0.90	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m	m	15.00	0.90	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	15.00	2.16	32.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Videonəzarət kamerası üçün kronşteyn	ədəd	1.00	125.05	125.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Divar üzərində «PEREXOD» kronşteyni (quraşdırma)	ədəd	1.00	12.98	12.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Şəbəkə kabeli 4x2x24 CAT6	m	20.00	1.27	25.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	15.00	2.02	30.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	5.00	1.89	9.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.13	**Nəzarətçi otağı.Videomüşahidə və Rabitə şəbəkəsi (Videomüşahidə**	**0**									-
1.0	Telefon aparatı	ədəd	1.00	42.94	42.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	SB sistemli yaxud ATS telefon aparatı: stolüstü	ədəd	1.00	11.95	11.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Rozetka + Telefon yuvalı	ədəd	1.00	10.19	10.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Mikrofon rozetkası	ədəd	1.00	12.25	12.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Polivinilxlorid izolyasiyalı diametri 0,5mm olan birməftilli mis damarlı qoşa paylayıcı telefon naqilləri (Telefon naqili 1x2)	m	5.00	0.90	4.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Telefon, LAN, koaksial kabel 10x2x0,5	m	3.00	1.48	4.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	8.00	1.89	15.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Paylayıcı telefon qutusu, tutumu 10x2	ədəd	1.00	5.05	5.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Divarda şaxəli qutular	ədəd	1.00	6.99	6.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.1	**Qüllə (Torpaq işləri)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	203.00	0.86	174.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	6.00	8.96	53.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	86.00	0.90	77.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	21.00	8.16	171.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	86.00	2.00	172.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	132.00	0.90	119.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.2	**Qüllə (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	13.86	36.62	507.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	6.93	99.24	687.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b25)	m(3)	52.67	126.76	6,676.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur (Düyünlərlə birlikdə)	ton	0.02	1,325.10	23.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur (Düyünlərlə birlikdə)	ton	5.89	1,200.10	7,066.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	127.20	52.94	6,733.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Torpaqla təmasda olan daş hissənin)	m(2)	127.20	10.82	1,376.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	156.90	3.67	575.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.3	**Qüllə (D/b kostruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25)	m(3)	26.84	281.11	7,545.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25)	m(3)	1.68	281.11	472.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.96	1,325.10	1,272.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.80	1,200.10	5,754.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər	m(3)	17.84	381.23	6,801.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	1.27	1,325.10	1,682.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.06	1,200.10	4,872.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər (b25, T-1 , T-1a tirlər)	m(3)	3.07	381.23	1,170.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.18	1,325.10	243.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.37	1,200.10	440.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	27.58	280.00	7,722.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.21	1,325.10	275.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.10	1,200.10	3,715.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Qabırğalı örtüklərin qurulması, dayaq meydançasından hündürlüyü: 6 m-ə qədər (b25)	m(3)	9.32	360.50	3,359.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.26	1,325.10	337.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.76	1,200.10	2,112.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
17.0	Örtüklər üçün tirlərin, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə olan kranaltı və bağlayıcı tirlərin qurulması, tirlərin hündürlüyü: 500 mm-ə qədər	m(3)	4.32	381.23	1,646.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.22	1,325.10	286.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.68	1,200.10	820.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25)	m(3)	0.13	249.39	31.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.02	1,325.10	19.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.02	1,200.10	20.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Atmaların qurulması (b25)	m(3)	0.36	358.63	129.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	13.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.03	1,200.10	39.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Dəmir-beton dayaqlar üzərində, 25 m-ə qədər hündürlükdə olan telferlər üçün, əyrixətli asma yolların və monorelslərin quraşdırılması, tirlərin nömrəsi: 24 M (15.2 səv-də)	m	7.00	97.17	680.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	«M» tipli ikitavrlı prokatdan asma kranlar üçün yollar, hissələri düzxətlidir	ton	0.11	1,886.46	207.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25, 14.55səv-də,parapetdə K1)	m(3)	0.26	249.39	63.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	13.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.02	1,200.10	19.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 19 sm qalınlığında	m(2)	23.52	30.80	724.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25, 16.2səv-də)	m(3)	2.10	249.39	523.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.06	1,325.10	82.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.09	1,200.10	106.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25)	m(3)	1.14	281.11	319.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.03	1,200.10	39.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	41.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	24.44	41.92	1,024.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.4	**Qüllə (Divar və arakəsmələr)**	**0**									-
1.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	184.00	41.92	7,713.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Daxili kərpic divar hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda	m(3)	5.30	144.18	764.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	ton	0.30	2,150.00	636.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	ədəd	9.00	40.90	368.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Qapı-pəncərə üstü atma	ədəd	9.00	55.90	503.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.5	**Qüllə (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Yapışdırılan buxar izolyasiyasının düzəldilməsi: bir qat (Tip1-32m² Tol	m(2)	32.00	3.69	118.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dam örtüyu tol	m(2)	32.00	0.90	28.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə (qal.80mm)	m(3)	2.56	114.16	292.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	İzolyasiya karkasın düz və əyrixətli səthlərdə qurulması: tordan	m(2)	32.00	1.41	45.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	32.00	3.77	120.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (əlavə-10mm)	m(2)	32.00	0.95	30.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	70.40	19.78	1,392.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Çatıların qoyulması	m(3)	2.47	803.44	1,984.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
9.0	Dam pəncərələrinin qurulması	ədəd	2.00	102.10	204.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	16.30	9.06	147.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm	m	16.30	3.69	60.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Qıflar	ədəd	2.00	3.38	6.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Örtüklərdə lyukların quraşdırılması, boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər	m(2)	0.64	75.51	48.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.05	3,264.10	153.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	1.30	2.98	3.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Dam örtüyünün məhəccərlə çəpərlənməsi	m	12.80	71.50	915.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Yapışdırılan buxar izolyasiyasının düzəldilməsi: bir qat (Tip2-13.5m²)	m(2)	13.50	3.69	49.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Dam örtüyu tol	m(2)	13.50	0.90	12.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə (qal.80mm)	m(3)	1.08	114.16	123.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	13.50	3.77	50.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (əlavə 10mm)	m(2)	13.50	0.95	12.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	İzolyasiya karkasın düz və əyrixətli səthlərdə qurulması: tordan	m(2)	13.50	1.41	19.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.6	**Qüllə (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-açılan), boşluğun sahəsi 2 m²-dən artıq, üç laylı, o cümlədən açılmıyan şüşə layları (Metal plastik vitrajların quraşdırılması ilə	m(2)	37.36	149.84	5,597.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m(2)	3.96	178.60	707.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	7.56	2.98	22.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m²-dək	m(2)	9.45	163.30	1,543.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.7	**Qüllə (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Mozaik örtüklərin düzəldilməsi: terraso, qalınlığı 20 mm, şəkilsiz (Tip1-29.71m², 1-ci mərtəbə)	m(2)	29.71	25.60	760.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Mozaik örtüklərin düzəldilməsi: (əlavə 30mm)	m(2)	29.71	18.95	562.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (TİP2-118.76m²)	m(2)	118.76	6.73	799.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m(2)	118.76	1.43	169.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m(2)	118.76	32.40	3,848.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Mozaik örtüklərin düzəldilməsi: terraso, qalınlığı 20 mm, şəkilsiz (Tip3-9.0m²)	m(2)	9.00	25.60	230.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.8	**Qüllə (Bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq):	m(2)	54.70	6.52	356.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m(2)	54.70	8.25	451.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış	m(2)	532.95	12.78	6,810.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları	m(2)	532.95	5.71	3,043.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Divarların üzlənməsi	m(2)	101.09	13.40	1,354.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
6.0	Rənglənən və astarlanan döşəmələrin lakla örtülməsi: 2 dəfə	m(2)	101.09	2.26	228.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	424.80	10.32	4,384.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	424.80	4.99	2,117.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Hündürlüyü 16 m-ə qədər olan xarici inventar taxtabəndlərin qurulması və sökülməsi: üzləmə hörgüsü üçün, borulu	m(2)	525.89	6.48	3,405.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.9	**Qüllə (Müxtəlif işlər)**	**0**									-
1.0	Quraşdırma: İstilik izolyasiya örtüklü panel və qapılar, pilləkənlər, meydançalar, məhəccərlər	ton	0.48	3,151.58	1,503.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	13.40	2.98	39.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.10	**Qüllə.Su kəməri və kanalizasiya (K3 itehsalat kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	14.00	9.05	126.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	14.00	3.32	46.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	dəst	2.00	13.97	27.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.11	**Qüllə (Elektrik işqılanması)**	**0**									-
1.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Metal şkaf ölçüsü (600x400x250)mm İL)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.15	36.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.79	20.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.50	20.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	4.00	4.39	17.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	6.00	14.88	89.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Led panel 60x60 70watt daxil üçün Led (LED lampalı çıraq 220V, 20Vt,)	ədəd	26.00	43.90	1,141.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Özül detallarda quraşdırılan asma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı,	ədəd	26.00	14.00	364.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İkiqütblü rubilnik 25A (Kəsən açar 380V, 25A)	ədəd	1.00	13.93	13.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	1.00	14.88	14.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı, (Bir qütblü bir səmtli mühafizəli açar 220V, 6A)	ədəd	9.00	6.54	58.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	9.00	9.18	82.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elektrik QUTUSU, (Açarlar üçün qutu)	ədəd	9.00	0.90	8.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	5.00	0.90	4.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Paylayıcı qutu	ədəd	1.00	5.09	5.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (PVC-25	m	335.00	0.90	301.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	335.00	2.24	751.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	300.00	5.10	1,530.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	35.00	7.60	266.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
20.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	335.00	2.04	682.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x2,5	m	20.00	3.46	69.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Nəzarət kabeli 4x2,5 (elastik kabel en kəsiyi 4x2.5mm²)	m	10.00	0.90	9.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	30.00	1.95	58.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.12	**Qüllə (Yanğın siqnalizasiyası)**	**0**									-
1.0	İdarəetmə pultu	ədəd	1.00	468.84	468.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	PS nəzarət-qəbul, işəsalma cihazları. Konsentrator:10 şualı baza bloku	ədəd	1.00	116.96	116.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,tüstü xəbərverici (Tüstü xəbərverici)	ədəd	12.00	18.78	225.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq	ədəd	12.00	27.20	326.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,əl ilə işləyən xəbərverici (Əl ilə	ədəd	5.00	22.91	114.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Avtomatik OS bildiriciləri: şüşədə quraşdırılan zərbə- kontaktlı, kontaktsız elektromaqnit və ya pyezoelektrik	ədəd	5.00	11.78	58.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Telefon, LAN, koaksial kabel 2x2x0,8 (Kabel 2x2x0.8)	m	80.00	0.90	72.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	70.00	2.02	141.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	10.00	1.89	18.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, akkumlyator (Akkumulyator batareyası)	ədəd	1.00	39.43	39.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	ədəd	1.00	51.95	51.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,baza (Baza)	ədəd	12.00	2.68	32.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Naqil PV1 en kəsiyi 2,5mm² (Naqil PV1 3x2,5mm²)	m	15.00	0.90	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	15.00	2.02	30.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m (Viniplast boru D20mm)	m	15.00	0.90	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (Boru PVX D25mm)	m	55.00	0.90	49.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	70.00	2.16	151.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.13	**Qüllə (Texnoloji avadanlıqlar)**	**0**									-
1.0	Bucurqad (lebyotka) Q=0,25t 20m	ədəd	1.00	260.32	260.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.00	**0**	**0**									-
5.1	**(0,4 kv-luq şəbəkə)**	**0**									-
1.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 2,7 mm, PN 4 (PVC boru D100mm)	m	160.00	3.69	590.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Bir kabelin qorunması üçün büzmələnmiş PVX borularının torpağın altından çəkilməsi, diametri: 110 mm	m	160.00	1.12	178.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 50 mm, divarının qalınlığı 3 mm, PN 10 (PVC boru D50mm)	m	815.00	1.87	1,526.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Bir kabelin qorunması üçün büzmələnmiş PVX borularının torpağın altından çəkilməsi, diametri: 50 mm	m	815.00	1.01	826.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	0.6/1.0 kV-luq güc kabeli 3x95+1x50	m	160.00	65.10	10,416.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
6.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x16	m	40.00	13.20	528.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x4	m	505.00	3.70	1,868.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x6	m	230.00	5.13	1,179.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	40.00	3.10	124.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Çəkilmiş boru, blok və qutularda 35 kV-a qədər kabel, 1 m kabelin kütləsi, kq, qədər:1	m	975.00	1.45	1,416.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Xəndəkdə bir kabel olduğu zaman altlıqların qurulması	m	895.00	1.31	1,175.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Hazır xəndəklərdə 35kV-a qədər örtüksüz kabel 1 m-in kütləsi, kq, qədər: 1	m	80.00	1.86	149.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Kabel ucluğu 50mm (Kabel ucluğu)	ədəd	20.00	7.10	141.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Kabel ucluğu 95mm (Kabel ucluğu)	ədəd	8.00	12.10	96.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Plastmas və rezin izolyasiyalı 1 kV-a qədər gərginlikli 3-5 damarlı kabel üçün sonluqların quru bağlanılması, bir damarın en kəsiyi, mm² , qədər:120	ədəd	28.00	15.50	434.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	291.00	0.85	247.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Eni 2 m-ə qədər, dərinliyi 2 m-ə qədər olan xəndəklərdə qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	22.00	22.17	487.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Qruntun 10 m-ə qədər məsafəyə daşınmaqla buldozerlərlə qazılması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.), 2-ci qrup qrunt	m(3)	235.00	0.90	211.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	78.00	8.16	636.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	235.00	2.00	470.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	İkiqütblü rubilnik 25A (Kəsən açar 380V, 20A)	ədəd	1.00	13.93	13.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	1.00	14.37	14.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.1	**(Dizel generatoru)**	**0**									-
1.0	40 kVt Dizel generatorları (Generator tipi 50kVA, 40kVt 380V, 50H (P=1180kq) avtomatik idarəetmə paneli ilə komplekt)	ədəd	1.00	20,000.10	20,000.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Açıq meydançada maşınların və mexanizmlərin quraşdırılması, maşınların və mexanizmlərin kütləsi: 1,5 t	ədəd	1.00	876.89	876.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polad borular, 102/5mm	m	7.00	27.37	191.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polad zolaq 40x4mm	m	10.00	7.38	73.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	10.00	2.16	21.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.60	8.96	41.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	1.10	36.17	39.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m(3)	0.88	124.10	109.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı	m(3)	3.05	111.11	338.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.00	1,325.10	5.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.13	1,200.10	151.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.1	**(Sahədaxili yanğın siqnalizasiya xətti)**	**0**									-
1.0	Trassanın hərəkətli hissəsində yığılmış eyni tipli yığma dəmir-beton quyuların qurulması: (Telekomunikasiya quyu)	ədəd	4.00	140.84	563.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dəmir-beton kabel kanalizasiya quyusu yığılma (keçid-3ədəd, döngəli 1	ədəd	4.00	272.78	1,091.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Telefon kanalizasiyasında kabel quyuları üçün yüngül tipli lyuk	ədəd	4.00	114.64	458.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Telefon, LAN, koaksial kabel Cat 6-PVC 4x2x0,57	m	190.00	1.19	225.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
5.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	130.00	2.04	264.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Hazır xəndəklərdə 35kV-a qədər örtüksüz kabel 1 m-in kütləsi, kq, qədər: 1	m	60.00	1.86	111.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Xəndəkdə bir kabel olduğu zaman altlıqların qurulması	m	60.00	1.31	78.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 63 mm, divarının qalınlığı 4,7 mm, PN 12,5 (Polietilen boru D63mm)	m	130.00	3.43	446.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Bir kabelin qorunması üçün büzmələnmiş PVX borularının torpağın altından çəkilməsi, diametri: 63 mm	m	130.00	1.03	134.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	77.00	0.86	66.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	5.00	8.96	44.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	69.00	0.90	62.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	8.00	8.16	65.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	77.00	2.00	154.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.50	0.87	3.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	7.90	1.63	12.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.1	**(Sahədaxili videomüşahidə)**	**0**									-
1.0	Server şkafolçüləri 1000x800 mm,çəkisi 75 kq	ədəd	1.00	1,662.11	1,662.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Lövhə və pultlar, kütləsi: 100 kq–a qədər	ədəd	1.00	47.62	47.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Videomüşahidə sistemi üçün xarici İP 2MP kamera	dəst	7.00	93.10	651.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Videomüşahidə kameraları: kronşteynlərdə	ədəd	7.00	23.23	162.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Rəqəmsal media konvertor, 16-V2	ədəd	2.00	387.29	774.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Optik kabel 6x8FO 12kN	m	480.00	2.86	1,373.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Telefon, LAN, koaksial kabel Cat 6-PVC 4x2x0,57 (Kabel HD-SDI)	m	220.00	1.19	261.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Hazır xəndəklərdə 35kV-a qədər örtüksüz kabel 1 m-in kütləsi, kq, qədər: 1	m	7.00	0.91	6.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Videonəzarət kamerası üçün kronşteyn	ədəd	7.00	125.05	875.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Divar üzərində «PEREXOD» kronşteyni	ədəd	7.00	6.88	48.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Adaptor desktop, 12V5A,60W,4P DVR	ədəd	7.00	33.23	232.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Fiber optik sonlanma paneli panel 24 port (Optik panel 8 port)	ədəd	1.00	98.26	98.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Çıxarılan və qabağa çıxan bloklar (modullar, yuvacıqlar, TEZ), kütləsi: 5 kq–a qədər	ədəd	1.00	6.52	6.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Qida bloku +3fazlı (63x125,2x113,5)mm, (Elektrik qida bloku)	ədəd	1.00	424.90	424.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Gücləndirici qurğulu dispetçer yaxud direktor rabitə kommutatorları, nömrə tutumu 5	ədəd	1.00	17.04	17.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Videomüşahidə sistemi üçün videoqeydiyyat cihazı (Qeydiyyat qurğusu)	dəst	1.00	1,032.44	1,032.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Videonəzarət qurğusu	ədəd	1.00	15.36	15.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	POE Switch 16-Port (Yaddaş qurğusu 18 Switch)	ədəd	2.00	480.62	961.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Üç proqramla yayım üçün mühafizə filterləri	ədəd	2.00	28.44	56.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Videomüşahidə sistemi üçün videoqeydiyyat cihazı (Videoreqistrator (Videoserver))	dəst	1.00	1,032.44	1,032.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
21.0	Videonəzarət qurğusu	ədəd	1.00	15.15	15.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Monitor	ədəd	1.00	1,499.01	1,499.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Videomaqnitafon (monitorun quraşdırılması)	ədəd	1.00	24.84	24.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Faxverkin quraşdırılması (Metal dayaq (D127x4mm) h=7m)	ton	0.49	3,015.89	1,477.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Bünövrə-dirəklərin qurulması: beton (Dayaq özülü üçün beton B15)	m(3)	1.26	160.09	201.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	212.50	1.38	293.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Eni 2 m-ə qədər, dərinliyi 2 m-ə qədər olan xəndəklərdə qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	37.50	22.13	829.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	220.50	0.90	198.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	24.50	8.16	199.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	220.50	2.00	441.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.1	**İstilik məntəqəsi (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	113.00	0.88	99.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.00	8.96	35.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	35.00	0.90	31.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	11.00	8.16	89.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	35.00	2.00	70.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2 (artıq	m(3)	69.00	0.87	59.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	124.20	1.63	202.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	69.00	0.90	62.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.2	**İstilik məntəqəsi (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	3.20	36.62	117.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	1.40	99.24	138.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	14.00	226.63	3,172.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur (Düyünlərlə birlikdə)	ton	0.04	1,325.10	50.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur (Düyünlərlə birlikdə)	ton	1.05	1,200.10	1,254.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	21.10	52.94	1,116.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (Torpaqla təmasda olan daş hissənin)	m(2)	21.10	10.82	228.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	37.10	12.13	449.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı (monalit döşəmə)	m(3)	2.02	36.62	73.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Betondan yastı bünövrə tavalarının qurulması (b20, Beton döşəmə)	m(3)	2.02	105.86	213.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Ümumi təyinatlı dəmir-beton bünövrələrin qurulması, həcmi: 5 m3-a qədər	m(3)	1.15	147.08	169.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.01	1,200.10	15.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.3	**İstilik məntəqəsi (D/b konstruksiyalar)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b20)	m(3)	1.26	271.50	342.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	70.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.08	1,200.10	96.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.23	280.00	1,184.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.04	1,325.10	47.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.45	1,200.10	537.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25)	m(3)	0.74	249.41	184.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	68.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.06	1,200.10	70.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.4	**İstilik məntəqəsi (Divar və arakəsmələr)**	**0**									-
1.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	61.00	41.92	2,557.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	ton	0.07	2,150.00	159.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	ədəd	2.00	40.90	81.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qapı-pəncərə üstü atma	ədəd	2.00	55.90	111.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Jalüz qəfəslərin qoyulması, təmiz sahəsi: 0,5 m²-ə qədər	ədəd	1.00	31.52	31.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.5	**İstilik məntəqəsi (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Çatıların qoyulması	m(3)	1.26	803.86	1,012.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	42.00	19.78	830.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Pastalarla antiseptikləşdirmə: baş tirlərin, tirlərin, astar qatının örtüklərinin	m(2)	42.00	1.74	73.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Dam pəncərələrinin qurulması	ədəd	2.00	102.10	204.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	24.00	14.33	343.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	7.80	11.47	89.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: qıflar	ədəd	2.00	5.73	11.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.6	**İstilik məntəqəsi (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: açılmıyan, boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər	m(2)	2.16	157.88	341.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m(2)	2.20	178.60	392.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	4.40	2.98	13.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.7	**İstilik məntəqəsi (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	20.20	5.47	110.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	20.20	0.82	16.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m(2)	20.20	32.40	654.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (Artırma-3.9m²)	m(2)	3.90	5.47	21.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	3.90	1.50	5.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (sürüşməyən)	m(2)	3.90	32.40	126.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.8	**İstilik məntəqəsi (Bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq):	m(2)	20.16	6.52	131.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə tavanları	m(2)	20.16	8.25	166.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış	m(2)	58.20	12.78	743.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları	m(2)	58.20	5.71	332.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	85.00	10.32	877.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	85.00	4.99	423.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.9	**İstilik məntəqəsi.Daxili su kəməri və kanalizasiya (S1-soyuq su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm (D57x3.5mm)	m	10.00	7.87	78.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	10.00	8.69	86.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	1.00	4.76	4.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	1.00	2.18	2.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	11.00	1.19	13.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 50 mm-ə qədər (D50mm siyirtmənin quraşdırılması)	ədəd	2.00	23.63	47.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Polad siyirtmələr, 50 mm	ədəd	2.00	106.32	212.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), 50 mm diametrli	ədəd	4.00	6.44	25.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Paraşoklu yanğın söndürən aparat 6kq (Paraşoklu yanğın söndürən (səyyar tipli) V=50L)	ədəd	1.00	38.69	38.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.1	**İstilik məntəqəsi.Daxili su kəməri və kanalizasiya (İS3-İsti su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm-ə qədər (D38x2.5mm)	m	1.00	7.78	7.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Xarici diametri 40 mm, divarının qalınlığı 2,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular (D38x2.5mm)	m	1.00	5.10	5.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sinklənmiş polad su-qaz borularından su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	10.00	4.76	47.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 15 mm, divarının qalınlığı 2,8 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	10.00	2.18	21.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	11.00	1.19	13.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	1.00	3.32	3.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.11	**İstilik məntəqəsi.Daxili su kəməri və kanalizasiya (K3-istehsalat kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm)	m	18.00	7.55	135.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm (D110mm)	m	18.00	5.92	106.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	1.00	8.07	8.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	1.00	3.32	3.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Santexnika (yoxlama) lyuklarının qoyulması: özü kəsən şuruplarla bərkidilməsi (Yoxlayıcı D110mm)	ədəd	1.00	10.89	10.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Əlüzyuyanların quraşdırılması: isti və soyuq su çəkilməklə (Əlüzyuyan qarışdırıcı və sifonla)	dəst	1.00	2.98	2.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Keramik çanaq, (sifonlu, su qarışdırıcılı)	dəst	1.00	148.98	148.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Trapların quraşdırılması diametri: 100 mm	dəst	1.00	7.08	7.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.12	**İstilik məntəqəsi (Avadanlıq və boru kəməri)**	**0**									-
1.0	Birseksiyalı sürətli su qızdırıcılarının qoyulması, bir seksiyanın qızdırma səthi: 4 m²-ə qədər (Divar tipli qaz işləyən Yoğuşmalı qazanın	ədəd	4.00	161.66	646.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Divar tipli yoğuşmalı su qızdırıcı qazan 86000kkal/saat (Q=107kvt	ədəd	4.00	4,439.86	17,759.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Elektrik mühərrikli mərkəzdənqaçma nasoslarının qoyulması, aqreqatın kütləsi: 0,1 tona qədər (İsti su təchizatının şəbəkə nasosları N=3.0kvt 1işlək	ədəd	2.00	201.04	402.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Dövriyyə nasosu 65/160	ədəd	2.00	1,235.10	2,470.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Elektrik mühərrikli mərkəzdənqaçma nasoslarının qoyulması, aqreqatın kütləsi: 0,1 tona qədər (İsti su nasosu N=0.75kvt və N=0.25kvt)	ədəd	4.00	201.04	804.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Sirkuliyasiya nasosu H:20M Q:6m3/s kvt : 0,75	ədəd	4.00	1,000.20	4,000.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Tutumlu su qızdırıcılarının qoyulması, tutumu: 1 m3-ə qədər (Həcimli su qızdırıcının quraşdırılması)	ədəd	2.00	240.59	481.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Sürətli su qızdırıcı Boyler V=500l m=181kq "	ədəd	2.00	2,198.87	4,397.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İonitlərin xarici regenerasiyası ilə qarışdırıcı süzgəc, süzücü yükləmə hündürlüyü 1 m, diametri, mm: 2000 (Su yumşaldıcının quraşdırılması)	ton	0.02	3,360.91	67.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Axın sürətinin bərpası ilə avtomatik su sərtliyinin aradan qaldırılması üçün Su yumşaltma cihazı,Məhsuldarlıq: 1,5 m3/saata qədər,	ədəd	1.00	710.39	710.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	İonitlərin xarici regenerasiyası ilə qarışdırıcı süzgəc, süzücü yükləmə hündürlüyü 1 m, diametri, mm: 2000 (Mexaniki filtirin quraşdırılması)	ton	0.02	3,360.91	67.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Suyumşaldıcı qurğu Q=1m3/saat (Mexaniki təmizləmə süzgəci)	ədəd	2.00	825.99	1,651.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Düzbucaqlı və dairəvi genişlənmə baklarının qoyulması, tutumu: 0,3 m³-ə	ədəd	1.00	51.24	51.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Genişlənmə çənləri, dairəvi, tutumu 0,3 m3-ə qədər	ədəd	1.00	333.13	333.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 100 mm (Pislik tutucu)	ədəd	1.00	79.05	79.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Çirk və hava ayırıcı 10 bar, 100	ədəd	1.00	1,614.99	1,614.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Şamandra (suyun səviyyəsinə nəzarət) (Dəngə qabı)	ədəd	1.00	210.78	210.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Havaaparıcıların qoyulması (Avtomatik hava xaric edici kran)	ədəd	8.00	35.27	282.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	11.00	3.32	36.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Ventil, 20mm	ədəd	3.00	4.88	14.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Diametri 25 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	11.00	5.40	59.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	16.00	6.44	103.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Diametri 40 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	10.00	8.52	85.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Ventil, 50mm	ədəd	7.00	10.08	70.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Ventil 60mm (D70mm)	ədəd	5.00	10.81	54.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
26.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (siyirtmənin quraşdırılması)	ədəd	6.00	54.79	328.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Siyirtmələr, 100mm	ədəd	6.00	104.24	625.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 50 mm-ə qədər (Əks klapanların quraşdırılması)	ədəd	7.00	35.02	245.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Əks klapan, bağlantı-flanşlı, temp-100°C, təzyiq-16bar, DN 25	ədəd	1.00	76.29	76.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Əks klapan, bağlantı-flanşlı, temp-100°C, təzyiq-16bar, DN 32	ədəd	2.00	89.93	179.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Əks klapan, bağlantı-flanşlı, temp-100°C, təzyiq-16bar, DN 40	ədəd	4.00	103.90	415.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 32 mm	ədəd	2.00	64.56	129.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 40 mm	ədəd	4.00	66.91	267.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 100 mm	ədəd	1.00	79.05	79.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Yivli, kürəvi kranlar (Kilidli kran D40mm)	ədəd	1.00	5.50	5.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Qoruyucu klapanların quraşdırılması: 50 mm-ə qədər	ədəd	2.00	36.34	72.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Qoruyucu klapan D=40mm 16bar (D20mm)	ədəd	2.00	117.77	235.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Manometrlərin qoyulması: üç gedişli kranlı və boru-sifonlu	dəst	11.00	4.59	50.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Manometr gliserin dolğulu (0-16 Bar 63 mm)	ədəd	11.00	19.81	217.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Düz və künc termometrlərinin çərçivədə qoyulması	dəst	10.00	4.61	46.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Termometr Hiqrometr elektron	ədəd	10.00	16.17	161.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	П şəkilli kompensatorların qoyulması, boruların diametri: 50 mm (kompensatorların quraşdırılması)	ədəd	12.00	43.29	519.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
43.0	Kompensator (borular üçün silfon tipli D=32mm	ədəd	8.00	104.24	833.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Kompensator (borular üçün silfon tipli) D=40mm	ədəd	4.00	145.86	583.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.13	**(Borular)**	**0**									-
1.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 15 mm	m	1.00	4.21	4.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Polad boru d15x2,8mm	p/m	1.00	2.08	2.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 20 mm	m	2.00	4.21	8.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Borular, 20/2,5mm	m	2.00	2.66	5.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 25 mm	m	8.00	4.21	33.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Polad borular, 25mm	m	8.00	2.78	22.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 32 mm	m	4.00	4.21	16.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Su-qaz boru kəmərləri, 32/3,2mm	m	4.00	5.36	21.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm	m	8.00	4.22	33.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Su-qaz boru kəmərləri, 40/3,5mm	m	8.00	7.36	58.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Sinklənməmiş polad su-qaz borularından istilik boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm	m	6.00	5.32	31.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Su-qaz boru kəmərləri, 50/3,5mm	m	6.00	9.32	55.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 80 mm (və D76x2.8mm)	m	8.00	10.44	83.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polad boru diametri 76mm. B 20	m	8.00	10.50	84.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
15.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	7.00	10.47	73.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Polad boru diametri 108mm. B 20	m	7.00	14.98	104.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Polad borulardan buxar su paylayıcı daraqların qoyulması, korpusunun xarici diametri: 108 mm (-ə qədər)	ədəd	6.00	120.00	720.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Kollektor Ø 57x3 L=0,7 m	ədəd	2.00	59.71	119.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Kollektor metal boru 76mmx3,5mm-L2,2metr (D89x2.8 L=1.0m)	ədəd	4.00	31.48	125.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Keçid 45x2,5-32x2mm	ədəd	8.00	2.28	18.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Metal Keçid Ø 65 → Ø 100	ədəd	2.00	11.96	23.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Metal dirsək 90° 108x5 mm	ədəd	2.00	12.17	24.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Metal dirsək 90° d76x4 mm	ədəd	4.00	4.88	19.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Tikişsiz polad borulardan istilik və qaz təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 150 mm (Qaz yollarının boruları)	m	7.00	14.80	103.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Xarici diametri 159mm, divarının qalınlığı 6,0 mm olan, qaynar deformasiya olunmuş, faskası çıxarılmış, tikişsiz, polad borular	m	7.00	50.51	353.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Polad jalüz qəfəslərin qoyulması: tənzimləyici 200x400 mm ölçülü	ədəd	1.00	17.04	17.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Jalüz qəfəslərin qoyulması, təmiz sahəsi: 0,5 m²-ə qədər	ədəd	1.00	31.01	31.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	5.30	5.91	31.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	18.28	0.90	16.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Penopoliuretandan (yarımsilindrlərlə və seqmentlərlə) ədədi məmulatlarla boru kəməri səthlərinin izolyasiya edilməsi	m(3)	0.54	508.26	276.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.14	**İstilik məntəqəsi (Elektrik işıqlanması)**	**0**									-
1.0	Çıraqlar (Közərmə lampalı çıraq 220V, 100Vt)	ədəd	5.00	21.43	107.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yerli işıqlandırma çırağı	ədəd	5.00	10.05	50.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	LED 1200 MM (LED lampalı çıraq 220V, 10 Vt lampa ilə dəst)	ədəd	1.00	26.21	26.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Özül detallarda quraşdırılan asma tavan çırağı, çıraqdakı lampaların sayı,	ədəd	1.00	14.00	14.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Közərmə lampası 100Vt	ədəd	5.00	1.41	7.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	LED lampası 54Vt, 220V	ədəd	1.00	3.32	3.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Közərmə lampalı işiqlandırıcı (12metr) (Səyyar LED lampalı çıraq 54Vt)	ədəd	1.00	9.71	9.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Alçaldıcı transformator 220/12 V	dəst	1.00	134.39	134.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Gücü aşağı salan transformatorlu qutu	ədəd	1.00	16.81	16.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı (Bir qütblü bir səmtli açar, gizli qurğu üçün mühafizəli 220V, 6A)	ədəd	1.00	6.54	6.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı (Bir qütblü iki səmtli açar, gizli qurğu üçün mühafizəli 220V, 6A)	ədəd	1.00	7.01	7.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	2.00	9.18	18.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elektrik QUTUSU, (Açarlar üçün qutu)	ədəd	2.00	0.90	1.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	2.00	0.90	1.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Akkumulyator fənər 12V, 10vt	ədəd	1.00	82.78	82.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Çıraq kronşteyni	ədəd	5.00	1.25	6.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Divar üzərində «PEREXOD» kronşteyni	ədəd	5.00	13.28	66.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
18.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (PVC boru D25mm)	m	40.00	0.90	36.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	40.00	2.24	89.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	40.00	2.30	92.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	40.00	2.04	81.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Yanmaya və partlayışa davamlı şkaf ölçüsü (600x500x125)mm)	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	36.15	36.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.79	20.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, (3FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT	ədəd	6.00	20.50	122.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	7.00	4.39	30.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	3.00	4.39	13.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	17.00	14.88	252.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Paket çevirgəci 380V, 20A	ədəd	1.00	10.93	10.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	1.00	14.88	14.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x2,5	m	3.00	4.45	13.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	1,0 kV-luq güc kabeli 5x6	m	2.00	6.22	12.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Maqnit işəsalıcı 6A (Maqnit işə salıcı rele ilə 380V)	ədəd	4.00	15.89	63.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Maqnit işəsalıcı 9A (Maqnit işə salıcı rele ilə 380V)	ədəd	2.00	20.84	41.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı bir maqnitli buraxıcı qurğudan ibarət yığma, cərəyan, A, qədər 40	ədəd	6.00	29.60	177.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Düyməli post "Start-Stop" (İdarəetmə düyməsi)	ədəd	6.00	13.99	83.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı düyməli bir neçə idarəetmə postlarından ibarət yığma, post elementlərinin	ədəd	6.00	21.18	127.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
38.0	Naqil üçün Qırcınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (PVC	m	139.00	0.90	125.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
39.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	139.00	2.24	311.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
40.0	Metal boru 25mmx2mm	m	18.00	2.77	49.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
41.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə polad boru, hazır şırımlarda, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər:25	m	18.00	2.55	45.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
42.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	97.00	2.30	223.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
43.0	1,0 kV-luq güc kabeli 4x2,5	m	60.00	3.52	211.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
44.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	157.00	2.04	319.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
45.0	Dairəvi polad, 16mm (Polad dairə, diametri 16mm, L=3m, P=7,8kq)	kg	23.40	1.42	33.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
46.0	Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16	ədəd	3.00	11.12	33.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
47.0	Polad zolaq 25x4mm	m	20.00	4.94	98.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
48.0	Döşəmənin birləşdirici qatında gizli ötürücü: zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 100 mm²	m	20.00	2.26	45.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
49.0	Polad zolaq 40x4mm	m	15.00	7.38	110.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
50.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	15.00	2.23	33.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.15	**İstilik məntəqəsi (Yanğın siqnalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Yanğın paneli (Pult 04 zona)	ədəd	1.00	437.87	437.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
2.0	PS cihazı: 4 şualı	ədəd	1.00	48.52	48.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,tüstü xəbərverici (Tüstü xəbərverici)	ədəd	2.00	18.78	37.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, işıq-səsxəbərvericisi (İşıq səs verən yanğın xəbərvericisi	ədəd	1.00	22.91	22.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Avtomatik PS bildiriciləri: partlayışdan mühafizəli istilik, tüstü, işıq (Quraşdırılması)	ədəd	3.00	27.20	81.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,əl ilə işləyən xəbərverici (Əl ilə	ədəd	2.00	22.91	45.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Avtomatik OS bildiriciləri: şüşədə quraşdırılan zərbə- kontaktlı, kontaktsız elektromaqnit və ya pyezoelektrik (Quraşdırılması)	ədəd	2.00	11.78	23.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Telefon, LAN, koaksial kabel 2x2x0,8 (Kabel 2x2x0.8)	m	20.00	0.90	18.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	20.00	2.02	40.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün, akkumlyator (Akkumulyator batareyası 12v7.8A)	ədəd	1.00	39.43	39.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Ultrasəs qurğuları: qidalandırma və nəzarət bloku	ədəd	1.00	51.95	51.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Yanğın siqnalizasiya sistemi üçün,baza	ədəd	2.00	2.68	5.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Naqil PV1 en kəsiyi 2,5mm² (Naqil tutumu 3x2.5 PV)	m	10.00	0.90	9.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	10.00	2.02	20.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 50 mm, divarının qalınlığı 3 mm, , PN 10 (Viniplast boru D50mm)	m	5.00	1.87	9.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 50	m	5.00	2.47	12.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK Yanmaz Boru (d= 20mm) t-50m (PVX boru D20mm)	m	15.00	0.90	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	15.00	2.16	32.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.16	**İstilik məntəqəsi (Qaz təchizatı)**	**0**									-
1.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (Siyirtmənin quraşdırılması)	ədəd	2.00	59.61	119.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çuqun siyirtmələr 100mm	ədəd	2.00	90.40	180.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qoruyucu klapanların quraşdırılması: 50 mm-ə qədər	ədəd	4.00	32.91	131.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qoruyucu klapan D=40mm 16bar	ədəd	4.00	117.77	471.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 50 mm-ə qədər (qaz kranlarının quraşdırılması)	ədəd	12.00	35.02	420.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Muftalı, latun dartıcı qaz kranları diametri 20 mm	ədəd	4.00	3.32	13.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Muftalı, çuqun dartıcı qaz kranları diametri 32 mm (D40mm)	ədəd	8.00	6.02	48.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Qaz kranı, diametri 15 mm, içi şarlı, əl dəstəkli (Kran D20mm)	ədəd	5.00	3.32	16.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Manometrlərin qoyulması: üç gedişli kranlı	dəst	5.00	3.34	16.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Manometr	ədəd	5.00	13.21	66.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Mexaniki qarışıqlardan qazı təmizləmək üçün filtrlərin quraşdırılması diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	4.00	132.94	531.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
12.0	Qaz təzyiq tənzimləyicilərin quraşdırılması, diametri: 50 mm-ə qədər (Tənzimləyici və sabitləyici)	ədəd	4.00	61.70	246.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Tənzimləyici sabitləşdirici	ədəd	4.00	104.24	416.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 125 mm (D127x4mm gilz üçün)	m	0.50	15.39	7.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Polad boru diametri 133mm. B 20	m	0.50	18.48	9.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm-ə qədər (D45x3.2mm gilz üçün)	m	0.50	8.20	4.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Polad boru. B20 (D45x3.2mm)	m	0.50	6.20	3.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	7.50	10.93	81.99	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Polad boru diametri 108mm. B 20	m	7.50	14.98	112.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm (-ə qədər)	m	19.50	8.18	159.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Polad boru, diametri 25x2,5 (d38x2.8mm)	m	1.50	3.35	5.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 20 mm, divarının qalınlığı 2,5 mm olan yüngül, yivli, qaynaq edilmiş polad borular (sinklənməmiş)	m	18.00	2.66	47.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Boru kəmərləri üçün bərkidicilər: kronşteynlər, plankalar, xamtlar (kronşteyn və asma)	kg	6.70	2.29	15.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	3.50	1.57	5.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Astarlanmış metal səthlərin rənglənməsi	m(2)	3.50	1.25	4.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.17	**İstilik məntəqəsi (Qazanxananın avtomatikası)**	**0**									-
1.0	NÖC üçün polad lövhələrin quraşdırılması ölçüsü: 700 x 600 mm (Nəzarət paneli quraşdırılması)	ədəd	1.00	92.10	92.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Nəzarət paneli,	ədəd	1.00	844.58	844.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Motor idarəetmə paneli 0,4 kV 50A (Nasosların uzaqdan idarə olunması-açıb qapatma) (600x500x200 mm) (Nasosların idarə paneli)	dəst	3.00	1,173.73	3,521.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Lövhə və pultlar, kütləsi: 50 kq–a qədər (Nasosların idarə paneli)	ədəd	3.00	101.25	303.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Nəzarət kabeli 4x2,5	m	70.00	2.18	152.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	35.00	2.04	71.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel divarların və örtüklərin hazır kanallarında (Kabelin divarda quraşdırılması)	m	35.00	1.90	66.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Polad boru, diametri 25x2,5	m	35.00	3.35	117.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə polad boru, hazır şırımlarda, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər:25	m	35.00	2.48	86.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.18	**İstilik məntəqəsi (Qazın avtomatikası)**	**0**									-
1.0	Qaz detektoru (Qaz detektoru)	ədəd	1.00	26.01	26.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Stasionar metal detektorları, tağşəkilli tipli	ədəd	1.00	24.64	24.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Üç girişli ventil, 220 V ,16 ATM,1 m-lik kabelli,yarım zqonlu,çöl diş yivli,ölçüləri 3/4" (servomotorlu) (Avtomatik ventil)	ədəd	1.00	285.27	285.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	300/500V 2x2,5 telefon, LAN, koaksial kabel (Siqnal kabeli)	m	65.00	2.32	150.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	65.00	1.89	122.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Rele modulu	ədəd	1.00	109.62	109.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Pult və panellərdə əlavə quraşdırılma :rele (Rele)	ədəd	1.00	6.49	6.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
8.0	Metal konstruksiyalar	ton	0.01	3,488.30	17.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.19	**İstilik şəbəkəsi (İstilik şəbəkəsinin boruları)**	**0**									-
1.0	Boru kəmərlərinin şərti təzyiq 1,6 MPa, temperatur 150° C olduqda keçilməz kanallarda çəkilməsi, boruların diametri: 50 mm (-ə qədər (drenaj	km	0.01	8,181.80	65.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qaz-su xətləri üçün şərti keçid diametri 25 mm, divarının qalınlığı 3,2 mm olan sinklənmiş, adi, yivli, qaynaq edilmiş polad borular	m	8.00	4.12	32.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Penopoliuretan (PPU) izolyasiyalı boru kəmərlərinin birləşmə yerlərini penopoliuretanla izolyasiya etməklə, şərti təzyiq 1,6 MPa, temperatur 150 ° C olduqda kanalsız çəkilməsi, boruların diametri: 50 mm	km	0.01	13,262.71	132.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Geotermal polad boru, polietilen boru örtüklü (90 mm), poliuretan izolyasiyalı, daxili diametri 25 mm (İzolyasiyalı Boru 25/75)	m	10.00	13.32	133.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Penopoliuretan (PPU) izolyasiyalı boru kəmərlərinin birləşmə yerlərini penopoliuretanla izolyasiya etməklə, şərti təzyiq 1,6 MPa, temperatur 150 ° C olduqda kanalsız çəkilməsi, boruların diametri: 80 mm	km	0.03	14,257.50	427.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Geotermal polad boru, polietilen boru örtüklü (140 mm), poliuretan izolyasiyalı, daxili diametri 65 mm (İzolyasiyalı Boru 76/140)	m	30.00	27.87	836.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Geotermal polad boru, polietilen boru örtüklü (90 mm), poliuretan izolyasiyalı, daxili diametri 25 mm (Birləşmə parçaları L=0.5m 7əd)	m	3.50	13.32	46.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Geotermal polad boru, polietilen boru örtüklü (140 mm), poliuretan izolyasiyalı, daxili diametri 65 mm (D70mm Birləşmə parçaları L=0.5m	m	3.50	27.87	97.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	İsti su və buxar üçün siyirtmələrin və polad klapanların qoyulması, boruların diametri: 50 mm (polad bağlayıcıların quraşdırılması)	dəst	4.00	33.15	132.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Ventil, 25mm	ədəd	4.00	6.65	26.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Flansların polad boru kəmərlərinə qaynaq edilməsi, diametri: 50 mm (-ə	ədəd	8.00	21.96	175.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Poladdan, boru kəmərləri üçün, birləşmə çıxışlı flanslar, şərti təzyiqi Pş 1,0 Mpa (10 kqq/sm²), şərti keçid diametri 40 mm (D25mm)	ədəd	8.00	4.36	34.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	0.80	6.17	4.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	11.00	0.86	9.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	1.20	8.96	10.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Boru kəmərlərin altında əsasın düzəldilməsi: qumdan	m(3)	2.40	24.96	59.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	8.10	0.90	7.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	0.90	8.16	7.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	8.10	2.00	16.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.1	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 1-ci su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	430.00	0.90	387.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	13.00	8.96	116.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	225.00	0.90	202.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	225.00	2.00	450.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	56.00	8.16	456.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
6.0	Çalovun tutumu 0,65(0,5-1) m3 olan "əks çalov"lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu:2 (çənin üstünün torpaqla örtülür)	m(3)	62.00	0.90	55.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	87.00	0.90	78.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	156.60	1.63	255.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	87.00	0.90	78.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	7.20	34.41	247.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	3.40	97.99	333.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: üfüqi, 2 qat yapışdırıcılı	m(2)	34.00	9.88	335.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	34.00	5.47	186.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	34.00	1.48	50.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	27.73	212.53	5,893.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.07	1,325.10	88.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.16	1,200.10	3,791.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (maillik üzrə)	m(2)	31.40	5.47	171.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Sement örtüklərin möhkəmləndirilməsi	m(2)	31.40	1.51	47.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	104.20	10.50	1,094.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	104.20	11.89	1,239.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Örtü və örtüklərin, penoplastdan olan məmulatlarla tam quru izolyasiya edilməsi (Qoruyucu qat-qal.20mm)	m(3)	2.10	69.33	145.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m(3)	2.10	66.50	139.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.13	280.00	1,156.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	37.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.50	1,200.10	600.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	1.00	29.49	29.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Lyukun qurulması	ədəd	1.00	136.60	136.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.05	3,264.10	176.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	1.51	2.93	4.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	2.20	12.06	26.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	38.50	3.77	145.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (5mm əlavə)	m(2)	38.50	0.95	36.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Əridilən materiallardan maili dam örtüyünün düzəldilməsi: 2 qatlı	m(2)	38.50	6.55	252.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	38.50	3.77	145.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (15mm əlavə)	m(2)	38.50	0.95	36.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Tutumun suburaxma davamlılığına sınağı	m(3)	81.00	1.95	157.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.2	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 1-ci su anbarı (Borular)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 125 mm (Doldurma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D114x3.5mm)	m	5.00	14.76	73.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Diametri 114x4.5mm polad boru (D114x3.5mm)	m	5.00	27.81	139.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	5.00	85.88	429.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polad Əymə 108X5 (D114)	ədəd	2.00	12.16	24.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	0.60	113.41	68.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	0.60	591.72	355.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.1	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 2-ci su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	430.00	0.90	387.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	13.00	8.96	116.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	225.00	0.90	202.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	225.00	2.00	450.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	56.00	8.16	456.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Çalovun tutumu 0,65(0,5-1) m3 olan “əks çalov”lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu:2 (çənin üstünün torpaqla örtülür)	m(3)	62.00	0.90	55.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	87.00	0.90	78.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	156.60	1.63	255.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	87.00	0.90	78.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	7.20	34.41	247.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	3.40	97.99	333.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: üfüqi, 2 qat yapışdırıcılı	m(2)	34.00	9.88	335.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	34.00	5.47	186.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	34.00	1.48	50.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	27.73	212.53	5,893.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.07	1,325.10	88.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.16	1,200.10	3,791.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (maillik üzrə)	m(2)	31.40	5.47	171.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Sement örtüklərin möhkəmləndirilməsi	m(2)	31.40	1.51	47.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	104.20	10.50	1,094.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	104.20	11.89	1,239.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Örtü və örtüklərin, penoplastdan olan məmulatlarla tam quru izolyasiya edilməsi (Qoruyucu qat-qal.20mm)	m(3)	2.10	69.33	145.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m(3)	2.10	66.50	139.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	4.13	280.00	1,156.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	37.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
26.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.50	1,200.10	600.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	1.00	29.49	29.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Lyukun qurulması	ədəd	1.00	136.60	136.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.05	3,264.10	176.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	1.51	2.93	4.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	2.20	12.06	26.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	38.50	3.77	145.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (5mm əlavə)	m(2)	38.50	0.95	36.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Əridilən materiallardan maili dam örtüyünün düzəldilməsi: 2 qatlı	m(2)	38.50	6.55	252.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	38.50	3.77	145.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (15mm əlavə)	m(2)	38.50	0.95	36.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
37.0	Tutumun suburaxma davamlılığına sınağı	m(3)	81.00	1.95	157.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.2	**V=81 m3-luq yanğın əleyhinə 2-ci su anbarı (Borular)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 125 mm (Doldurma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D114x3.5mm)	m	5.00	14.76	73.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Diametri 114x4.5mm polad boru (D114x3.5mm)	m	5.00	27.81	139.06	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	5.00	85.88	429.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polad Əymə 108X5 (D114)	ədəd	2.00	12.16	24.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması astarı ilə	m(2)	0.60	113.41	68.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	0.60	591.72	355.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.1	**V=27 m3-luq 1-ci içməli su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	143.00	0.90	128.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.00	8.96	35.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	147.00	0.90	132.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	86.00	0.90	77.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	21.00	8.16	171.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	86.00	2.00	172.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	26.00	0.90	23.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	3.20	34.41	110.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	1.44	10.79	15.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: üfüqi, 2 qat yapışdırıcılı	m(2)	14.40	9.88	142.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	14.40	5.47	78.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	14.40	1.54	22.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
13.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	14.49	212.53	3,079.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	43.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.64	1,200.10	1,968.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (maillik üzrə)	m(2)	9.00	5.47	49.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Sement örtüklərin möhkəmləndirilməsi	m(2)	14.40	1.51	21.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	52.90	10.50	555.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Örtü və örtüklərin, penoplastdan olan məmulatlarla tam quru izolyasiya edilməsi (Qoruyucu qat-qal.20mm)	m(3)	1.06	134.14	142.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m(3)	1.06	66.50	70.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	52.90	11.89	629.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	1.58	280.00	442.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	14.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.20	1,200.10	236.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	3.00	29.49	88.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 200 mm-ə qədər	ədəd	1.00	53.23	53.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Lyukun qurulması	ədəd	1.00	136.60	136.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.04	3,264.10	133.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	2.60	2.93	7.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	1.80	12.06	21.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	12.80	3.77	48.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (5mm əlavə)	m(2)	12.80	0.95	12.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Əridilən materiallardan maili dam örtüyünün düzəldilməsi: 2 qatlı	m(2)	12.80	6.55	83.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	12.80	3.77	48.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (15mm əlavə)	m(2)	12.80	0.95	12.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Tutumun suburaxma davamlılığına sınağı	m(3)	27.00	1.95	52.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.2	**V=27 m3-luq 1-ci içməli su anbarı (Borular)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 65 mm (Doldurma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D57x3.5mm)	m	5.00	9.35	46.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	5.00	8.69	43.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	5.00	1.19	5.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polad Əymə 57X4	ədəd	2.00	4.07	8.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Üzgəc klapanlar (D50mm)	ədəd	1.00	85.09	85.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm (Paylayıcı boru. Elektrik qaynaqlı polad boru D108x3.0mm)	m	6.00	10.47	62.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
7.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	6.00	17.85	107.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	6.00	1.19	7.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Boşaldıcı qıfların qoyulması, diametri: 150 mm (D108x190)	ədəd	1.00	20.51	20.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polad Əymə 108X5	ədəd	1.00	12.16	12.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 200 mm (Boşalma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D219x4.0mm)	m	5.00	33.07	165.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Düztikişli elektrik qaynaqlı, diametri 20-dən 377mm qədər, xarici diametri 219mm, divarın qalınlığı 4,5mm olan polad borular	m	5.00	53.78	268.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 200 mm-ə qədər	m	5.00	1.19	5.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm (Daşma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D108x3.0mm)	m	13.00	10.47	136.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	13.00	17.85	232.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	13.00	1.19	15.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Boşaldıcı qıfların qoyulması, diametri: 150 mm (D108x190)	ədəd	1.00	20.51	20.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Polad Əymə 108X5	ədəd	3.00	12.16	36.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Fasonlu hissələr (Bucaq L=500. Metal xətt L=500)	ədəd	2.00	4.24	8.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	11.47	1.18	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	11.47	6.01	68.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.1	**V=27 m3-luq 2-ci içməli su anbarı (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	143.00	0.88	126.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.00	8.96	35.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	147.00	0.90	132.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	86.00	0.90	77.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	21.00	8.16	171.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	86.00	2.00	172.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	26.00	0.86	22.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	3.20	34.41	110.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	1.44	10.79	15.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: üfüqi, 2 qat yapışdırıcılı	m(2)	14.40	9.88	142.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	14.40	5.47	78.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	14.40	1.54	22.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Divarların və yastı diblərin quraşdırılması, qalınlığı: 150 mm-dən artıq düzbucaqlı qurğuları (b25)	m(3)	14.49	212.53	3,079.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	43.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.64	1,200.10	1,968.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
16.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (maillik üzrə)	m(2)	9.00	5.47	49.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Sement örtüklərin möhkəmləndirilməsi	m(2)	14.40	1.51	21.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	52.90	10.50	555.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Örtü və örtüklərin, penoplastdan olan məmulatlarla tam quru izolyasiya edilməsi (Qoruyucu qat-qal.20mm)	m(3)	1.06	134.14	142.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Penopolistrol istilik izolyasiya plitələri	m(3)	1.06	66.50	70.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	52.90	11.89	629.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b25)	m(3)	1.58	280.00	442.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.01	1,325.10	14.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.20	1,200.10	236.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	ədəd	3.00	29.49	88.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 200 mm-ə qədər	ədəd	1.00	53.23	53.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Lyukun qurulması	ədəd	1.00	136.60	136.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması	ton	0.04	3,264.10	133.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	2.60	2.93	7.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm	m	1.80	12.06	21.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	12.80	3.77	48.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
32.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (5mm əlavə)	m(2)	12.80	0.95	12.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Əridilən materiallardan maili dam örtüyünün düzəldilməsi: 2 qatlı	m(2)	12.80	6.55	83.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
34.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	12.80	3.77	48.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
35.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (15mm əlavə)	m(2)	12.80	0.95	12.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
36.0	Tutumun suburaxma davamlılığına sınağı	m(3)	27.00	1.95	52.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.2	**V=27 m3-luq 2-ci içməli su anbarı (Borular)**	**0**									-
1.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 65 mm (Doldurma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D57x3.5mm)	m	5.00	9.35	46.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Xarici diametri 57 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	5.00	8.69	43.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	5.00	1.19	5.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Polad Əymə 57X4	ədəd	2.00	4.07	8.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Üzgəc klapanlar (D50mm)	ədəd	1.00	85.09	85.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm (Paylayıcı boru. Elektrik qaynaqlı polad boru D108x3.0mm)	m	6.00	10.47	62.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	6.00	17.85	107.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	6.00	1.19	7.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
9.0	Boşaldıcı qıfların qoyulması, diametri: 150 mm (D108x190)	ədəd	1.00	20.51	20.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polad Əymə 108X5	ədəd	1.00	12.16	12.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 200 mm (Boşalma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D219x4.0mm)	m	5.00	33.07	165.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Düztikişli elektrik qaynaqlı, diametri 20-dən 377mm qədər, xarici diametri 219mm, divarın qalınlığı 4,5mm olan polad borular	m	5.00	53.78	268.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 200 mm-ə qədər	m	5.00	1.19	5.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm (Daşma borusu. Elektrik qaynaqlı polad boru D108x3.0mm)	m	13.00	10.47	136.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	13.00	17.85	232.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	13.00	1.19	15.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Boşaldıcı qıfların qoyulması, diametri: 150 mm (D108x190)	ədəd	1.00	20.51	20.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Polad Əymə 108X5	ədəd	3.00	12.16	36.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Fasonlu hissələr (Bucaq L=500. Metal xətt L=500)	ədəd	2.00	4.24	8.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	11.47	1.18	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: polad tirlərin, diametri 50 mm və ondan artıq boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	11.47	6.01	68.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.1	**Su nasos stansiyası (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	146.00	0.88	129.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	5.00	8.96	44.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	116.00	0.90	104.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	29.00	8.16	236.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	145.00	2.00	290.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.2	**Su nasos stansiyası (Bünövrə)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	2.50	36.62	91.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	2.30	99.24	228.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	8.46	117.26	992.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.04	1,325.10	50.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.54	1,200.10	648.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	İstinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması: betondan (b10)	m(3)	13.12	129.68	1,701.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	39.20	12.12	474.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m(2)	0.36	178.60	64.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 4 kq-a qədər (ÇUXUR Qoyma detal	ton	0.01	4,201.01	46.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	0.72	2.98	2.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (d-	ədəd	2.00	30.32	60.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
12.0	Boru kəmərləri bünövrə və zirzəmi divarlarından keçdikdə, kipgəclərin birləşmə yerlərinin doldurulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (D-80mm-(2ədəd, D-50mm-(1əd.))	ədəd	3.00	30.32	90.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.3	**Su nasos stansiyası (D/b konstruksiyalar)**	**0**									-
1.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b15)	m(3)	0.32	234.61	75.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	59.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.07	1,200.10	79.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Tirsiz örtüklərin qurulması, qalınlığı: 200 mm-ə qədər, dayaq meydançasından 6 m-ə qədər hündürlükdə (b20)	m(3)	2.91	255.00	742.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.02	1,325.10	22.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
0.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.30	1,200.10	361.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.4	**Su nasos stansiyası (Divar və arakəsmələr)**	**0**									-
1.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	33.10	41.92	1,387.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Divar hörgüsünün və digər konstruksiyaların armaturlanması	ton	0.11	2,150.00	238.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Atmaların qoyulması, kütləsi: 0,3 tona qədər	ədəd	3.00	40.90	122.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qapı-pəncərə üstü atma	ədəd	3.00	55.90	167.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.5	**Su nasos stansiyası (Dam örtüyü)**	**0**									-
1.0	Yapışdırılan buxar izolyasiyasının düzəldilməsi: bir qat	m(2)	12.96	5.75	74.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Örtüyün isidilməsi: keramzitlə (qal.100mm)	m(3)	1.30	114.16	147.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: 15 mm qalınlığında	m(2)	12.96	3.77	48.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Sement-qum düzləndirici qatın hazırlanması: (əlavə 10mm)	m(2)	12.96	0.95	12.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Çatıların qoyulması	m(3)	0.33	803.44	265.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: orta mürəkkəbli	m(2)	27.64	19.78	546.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	17.60	14.32	252.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	7.60	11.47	87.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: qıf	ədəd	2.00	5.73	11.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.6	**Su nasos stansiyası (Qapı və pəncərələr)**	**0**									-
1.0	Hazır boşluqlara metal qapı bloklarının qurulması	m(2)	2.20	178.60	392.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Metal qapılara qapı bağlayıcılarının qoyulması	ədəd	1.00	19.66	19.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: böyük səthlərin (dam örtüyündən başqa), rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	4.40	2.98	13.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: dönən (açılan, dönən-açılan), boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər, bir laylı	m(2)	3.12	168.81	526.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.7	**Su nasos stansiyası (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm (TİP1-16m²)	m(2)	16.00	5.47	87.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, birləşdirici qat əlavə 5 mm	m(2)	16.00	1.43	22.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə (sürüşməyən)	m(2)	16.00	32.40	518.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.8	**Su nasos stansiyası (Bəzək işləri)**	**0**									-
1.0	Beton səthlərin əhəng məhlulu ilə bütöv hamarlanması (birqat suvaq):	m(2)	13.00	6.52	84.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: yığma konstruksiyaları, rənglənməyə hazırlanmış tavanları	m(2)	13.00	5.71	74.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, yaxşılaşdırılmış	m(2)	66.10	12.78	844.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qapı və pəncərələrin mail səthlərinin daş və beton üzrə suvanması: yastı (daxili-2.91m² və xarici -1.45m² yamaclar)	m(2)	4.36	27.96	121.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Polivinilasetatlı suemulsiya tərkiblərlə yaxşılaşdırılmış rəngləmə: suvaq üzrə divarları (Daxili yamacla birlikdə)	m(2)	69.01	5.71	394.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	63.40	10.32	654.31	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli (xarici yamacla birlikdə)	m(2)	64.85	4.99	323.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.9	**Su nasos stansiyası (Müxtəlif işlər)**	**0**									-
1.0	Çəpərləmə ilə düzxətli və əyrixətli yanğın pilləkənlərinin quraşdırılması (Məhəccərlə birlikdə)	ton	0.34	3,264.10	1,100.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b12.5,Metal hissənin divara bərkidilməsi)	m(3)	0.07	229.32	16.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Səthin tozdan təmizlənməsi	m(2)	9.40	1.24	11.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Astarlanmış metal səthlərin rənglənməsi emalı ilə	m(2)	9.40	0.93	8.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Ümumi təyinatlı beton bünövrələrin qurulması, həcmi: 5 m3-a qədər (avadanlıq altı)	m(3)	0.18	142.07	25.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.10	**Su nasos stansiyası (Avadanlıq boruları)**	**0**									-
1.0	Elektrik mühərrikli mərkəzdənqaçma nasoslarının qoyulması, aqreqatın kütləsi: 0,1 tona qədər	ədəd	2.00	194.79	389.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yanğınsöndürmə su nasosu Q=18,0 m3/ / saaat H=32 m, N=3 kVt 1 ədəd işçi və 1 ədəd ehtiyyat. Avtomatika dolabı ilə birlikdə. (Q=m3/h 18 \ H=m 32 \ N=kW 3) + 500 LT PN10 (İçməli və yanğın əleyhinə su nasosları elektrik pano ilə Q=10m3/saat. H=25m. N=1.5kw (2 işlək, 1 ehtiyyat))	dəst	1.00	15,478.10	15,478.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Dalğıc tipli drenaj su nasosu: Q=2.5 l/san= 9 m³/saat, H=3-5 m, N=1.0 kVt (Dalğıc nasos Q=8.0m3/saat H=10.0m N=0.55kw)	ədəd	1.00	765.10	765.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qısaqapanma rotorlu dəyişən cərəyanla işləyən yığılmış halda daxil olan lövhəli podşipnikli eletrik maşının sınağa, sazlama və buraxılışa təhvil verilməsi, elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsinə hazırlanması, kütləsi, t, qədər:0,15 (Elektrik mühərrikinin elektrik şəbəkəsinə birləşdirilməsi)	ədəd	2.00	16.54	33.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Düzbucaqlı və dairəvi genişlənmə baklarının qoyulması, tutumu: 0,1 m3-ə qədər (Genləndirici çən V=100L)	ədəd	1.00	49.39	49.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Genişlənmə çənləri, dairəvi, tutumu 0,1 m3-ə qədər	ədəd	1.00	114.64	114.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 100 mm (D108x3.0mm)	m	16.00	10.47	167.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad borular	m	16.00	17.85	285.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 80 mm (D76x3.5mm)	m	20.00	10.44	208.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Xarici diametri 76 mm, divarının qalınlığı 3,5 mm olan poladdan diametri 20–dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	20.00	14.41	288.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 100 mm-ə qədər	m	36.00	1.19	42.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Elektrik qaynaqlı polad borulardan istilik və su təchizatı boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 40 mm-ə qədər (D38x2.5mm)	m	5.00	7.87	39.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Elektriklə qaynaq edilmiş borular, 40/2,5mm (D38x2.5mm)	m	5.00	5.45	27.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
14.0	İstilik sistemi, su kəməri və isti su təchizatı boru kəmərlərinin hidravlik sınağı, boruların diametri: 50 mm-ə qədər	m	5.00	1.19	5.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (Siyirtmə D100mm quraşdırma)	ədəd	2.00	42.81	85.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Polad siyirtmələr, 130mm (D100mm)	ədəd	2.00	212.44	424.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Polad borulardan olan boru kəmərlərinə ventillərin, siyirtmələrin, sürgülərin, əks klapanların, keçid kranlarının qoyulması, boruların diametri: 100 mm-ə qədər (Siyirtmə D65mm quraşdırma)	ədəd	2.00	42.81	85.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Siyirtmə diametri 76mm* (D65mm)	ədəd	2.00	127.55	255.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), diametri 100 mm	ədəd	4.00	10.60	42.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), 50 mm diametrli (D65mm)	ədəd	4.00	6.44	25.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Diametri 32 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün, muftalı keçid ventilləri	ədəd	2.00	6.44	12.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Əks klapan D=50mm 16kq/sm² (D65mm)	ədəd	2.00	120.89	241.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Polad siyirtmələr (və ya əks klapanlar), su kəməri üçün (Əks klapan	ədəd	1.00	69.18	69.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Təzyiqi 1,6 MPa olan nasoslara vibroizolyasiya taxmalarının qoyulması, diametri: 100 mm (Elastik geydirmə D100mm)	ədəd	2.00	72.32	144.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Təzyiqi 1,6 MPa olan nasoslara vibroizolyasiya taxmalarının qoyulması, diametri: 65 mm (Elastik geydirmə D65mm)	ədəd	2.00	60.59	121.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Süzgəclərin qoyulması, diametri: 100 mm	ədəd	2.00	24.99	49.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Su təmizləmək üçün süzgəclər (D100mm)	ədəd	2.00	53.26	106.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Konsentrik polad keçidlər (Ekssentrik keçid D100/D60)	ədəd	2.00	3.38	6.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.11	**Su nasos stansiyası (Elektrik işıqlanması)**	**0**									-
1.0	Çıraqlar, (Közərmə lampalı çıraq 220V, 100Vt)	ədəd	4.00	16.12	64.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yerli işıqlandırma çırağı	ədəd	4.00	9.70	38.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Közərmə lampalı işiqlandırıcı (12metr)	ədəd	1.00	9.71	9.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	şəffaf kolbada qazla doldurulmuş közərmə lampaları (Közərmə lampası	ədəd	1.00	0.90	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Közərmə lampası 100Vt	ədəd	4.00	1.41	5.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Akkumulyator fənər 12V, 10vt	ədəd	1.00	82.78	82.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı, (Bir qütblü bir səmtli açar (mühafizəli) açıq qurğu üçün 220V , 6A ,)	ədəd	2.00	6.54	13.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	2.00	8.88	17.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Paylayıcı qutu, ELEKTRIK MONTAJ QUTUSU 100x100mm (Budaqlanma qutusu)	ədəd	1.00	0.90	0.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Çıraq kronşteyni	ədəd	4.00	1.25	5.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Divar üzərində «PEREXOD» kronşteyni	ədəd	4.00	12.98	51.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m (PVC	m	40.00	0.90	36.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	40.00	2.16	86.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x1,5	m	40.00	1.71	68.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	40.00	2.02	80.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Dairəvi polad, 16mm	kg	24.10	1.42	34.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
17.0	Dairəvi poladdan şaquli yerlə birləşdirici, diametri, mm:16	ədəd	3.00	107.40	322.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Polad zolaq 25x4mm	m	5.00	4.94	24.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Döşəmənin birləşdirici qatında gizli ötürücü: zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 100 mm²	m	5.00	2.19	10.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Polad zolaq 40x4mm	m	15.00	7.38	110.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Üfüqi yerlə birləşdirici:zolaq şəkilli poladdan, en kəsiyi 160 mm²	m	15.00	2.16	32.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.12	**Su nasos stansiyası (Elektrik güc avadanlığı)**	**0**									-
1.0	Daxili elektrik təchizatı üçün paylayıcı lövhə (Yanmaya və partlayışa davamlı şkaf ölçüsü (300x300x125)mm	ədəd	1.00	51.81	51.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Asma idarəetmə şkafı (pult), hündürlüyü, eni və dərinliyi, mm, qədər:600 x 600 x 350	ədəd	1.00	35.15	35.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	3FAZ C TİPİ 20A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	1.00	20.79	20.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	3FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR, (3FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,)	ədəd	3.00	20.50	61.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	1FAZ C TİPİ 16A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	3.00	4.39	13.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	1FAZ C TİPİ 10A AVTOMAT AÇAR,	ədəd	3.00	4.39	13.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	10.00	14.37	143.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Ehtiyatın avtomatik qoşulması 20A-ə qədər	ədəd	1.00	171.55	171.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan bir-, iki-, üçpolyuslu avtomat, cərəyan, A, qədər:25 (Ehtiyatın avtomatik qoşulması EAQ-in quraşdırılması)	ədəd	1.00	21.94	21.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x2,5	m	1.50	4.45	6.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Maqnit işəsalıcı 6A (Maqnit işə salıcısı rele ilə 380V , Mİ-İn=3.5A)	ədəd	3.00	15.89	47.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı bir maqnitli buraxıcı qurğudan ibarət yığma, cərəyan, A, qədər 40	ədəd	3.00	28.62	85.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Düyməli post	ədəd	3.00	13.99	41.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Divar və ya sütunda konstruksiya üzərində quraşdırılan ümumi təyinatlı düyməli bir neçə idarəetmə postlarından ibarət yığma, post elementlərinin	ədəd	3.00	20.49	61.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Alçaldıcı transformator 220/12 V	dəst	1.00	134.39	134.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Gücü aşağı salan transformatorlu qutu	ədəd	1.00	16.26	16.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Ştepsel rozetkası-yerlə birləşdirmə, 1 - Lİ DƏRİN RAZETKA (İki qütblü açıq qurğu ştepsel rozetkası 10A , 380V yerləbirləşdiricisi olan)	ədəd	1.00	3.89	3.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Ştepsel rozetkası: gizli üsulla elektrik şəbəkəsinin çəkilməsi zamanı, batıqlı	ədəd	1.00	4.36	4.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Naqil üçün Qırçınlı PLASTİK yanmaz Boru (d= 25mm) t-50m	m	25.00	0.90	22.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Quraşdırılmış konstruksiyalar üzrə viniplast boru, döşəmənin əsası üzrə, diametri, mm, qədər: 25	m	25.00	2.16	54.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	1,0 kV-luq güc kabeli 3x2,5	m	11.00	2.30	25.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	1,0 kV-luq güc kabeli 4x2,5	m	15.00	3.52	52.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Ümumi hörmədə birinci birdamarlı və ya çoxdamarlı naqillərin çəkilmiş borulara dartılması, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 16	m	25.00	2.02	50.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel: divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	1.00	1.89	1.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.1	**Avtoyuma (Torpaq işləri)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	176.00	0.90	158.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	6.00	8.96	53.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	63.00	0.90	56.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	16.00	8.16	130.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	63.00	2.00	126.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	103.00	0.90	92.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	180.30	1.63	293.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Torpağın töküntü yerində işlərin yerinə yetirilməsi, qruntun qrupu: 2-3	m(3)	103.00	0.90	92.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.2	**Avtoyuma (Müxtəlif işlər)**	**0**									-
1.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	18.50	117.16	2,167.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.20	1,200.10	1,438.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20,Döşəmə tavası)	m(3)	14.60	117.16	1,710.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.12	1,325.10	160.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.27	1,200.10	318.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşlarından sütunların hörgüsü: 99x99 sm qalınlığında (Tumbalar)	m	24.00	112.91	2,709.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	96.00	10.81	1,037.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (Çuxur, B10)	m(3)	0.40	124.10	49.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Boşluğun metal şəbəkələrinin quraşdırılması	ton	0.30	3,085.84	938.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.3	**Avtoyuma.Daxili su kəməri və kanalizasiya (SO- ümumi təyinatlı su**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 32mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen boru	m	7.00	12.40	86.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 2 mm, , PN	m	7.00	0.90	6.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Diametri 25 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	1.00	5.40	5.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.4	**Avtoyuma.Daxili su kəməri və kanalizasiya (K3-istehsalat**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D200mm)	m	16.00	7.63	122.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə və mexaniki zərbələrə davamlı, xarici qatındakı büzmələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı dözümlülük xüsusiyyətinə malik bir tərəfi muftalı yüksək sıxlıqlı qofralı polietilen kanalizasiya	m	16.00	10.40	166.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D160mm)	m	3.00	7.63	22.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək elastikliyə və mexaniki zərbələrə davamlı, xarici qatındakı büzmələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı dözümlülük xüsusiyyətinə malik bir tərəfi muftalı yüksək sıxlıqlı qofralı polietilen kanalizasiya	m	3.00	7.38	22.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Trapların quraşdırılması diametri: 100 mm (D150mm)	dəst	1.00	22.13	22.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.5	**Avtoyuma (Texnoloji avadanlıqlar)**	**0**									-
1.0	Yüksək təziqli yuma apparatı,su həcmi 760litr/saat ,təziqi 175 bar,Dəstə şlanq və tapança daxildir	dəst	1.00	1,073.73	1,073.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
16.1	**2 yerlik ayaqyolu (Tikinti işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63)m3 olan "əks çalov"lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	23.00	0.90	20.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	1.00	8.96	8.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	15.00	0.90	13.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	15.00	2.00	30.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	4.00	8.16	32.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	1.20	36.62	43.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi.	m(3)	0.93	91.95	85.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b20)	m(3)	3.35	117.26	392.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	A-1 sinifli armatur (Düyun ilə birlikdə)	ton	0.02	1,325.10	19.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	A-3 sinifli armatur (Düyün ilə birlikdə)	ton	0.41	1,200.10	494.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	10.20	41.92	427.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (torpaqla təmasda olan daş hissənin suvanması)	m(2)	20.40	10.82	220.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	27.10	3.67	99.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	0.55	36.62	20.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu (b10)	m(3)	0.55	125.85	69.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından yaşayış və ictimai binaların xarici divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	19.90	41.92	834.21	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Daxili kərpic divar hörgüsü: mərtəbənin hündürlüyü 4 m-ə qədər olduqda	m(3)	1.56	144.18	224.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b20)	m(3)	0.88	239.89	211.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.03	1,325.10	45.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.03	1,200.10	37.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b20)	m(3)	1.18	271.50	320.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.76	1,325.10	1,007.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.05	1,200.10	55.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.0	Sinklənmiş poladdan dam örtüyünün düzəldilməsi: divar novları ilə	m(2)	12.50	40.25	503.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Yaşayış və ictimai binalarda PVX profildən pəncərə bloklarının qoyulması: açılmıyan, boşluğun sahəsi 2 m²-ə qədər	m(2)	1.08	157.88	170.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	PVX blokların daxili və xarici qapı boşluqlarına qoyulması daş divarlarda, boşluğun sahəsi 3m²-dək	m(2)	6.02	163.30	983.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Örtüklərin düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	5.14	5.42	27.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Sement məhlulunda tavalardan örtüklərin düzəldilməsi: keramik,döşəmələr üçün bir rəngli boya ilə	m(2)	5.14	32.40	166.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Tavanların qurulması: məsaməli plitələrdən, sinklənmiş profildən karkas	m(2)	5.46	27.08	147.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
30.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (kafel altı)	m(2)	34.00	10.82	367.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
31.0	Divar, dirək, pilyastr və mail səthlərin sement məhlulu əsasında (karniz, plintus və künc tavacıqlarından başqa) tualet qarnituru tavacıqları qoyulmadan, hamar üzlənməsi: kərpic və beton üzrə	m(2)	34.00	40.19	1,366.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
32.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	36.00	10.32	371.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
33.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: perxlorvinilli	m(2)	36.00	4.99	179.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.2	**2 yerlik ayaqyolu. Daxili su kəməri və kanalizasiya (SO-Ümumi təyinatlı su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 32mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen boru	m	7.00	12.40	86.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 2 mm, , PN	m	7.00	0.90	6.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili su təchizatı və istilik sistemlərinin boru kəmərlərinin çəkilməsi: 20mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen boru	m	14.00	15.57	218.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 20 mm, divarının qalınlığı 2 mm, , PN	m	14.00	0.90	12.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Diametri 15 mm olan 1,6 MPa (16 kqq/sm²) təzyiqli su üçün ı, muftalı keçid ventilləri	ədəd	3.00	3.32	9.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.3	**2 yerlik ayaqyolu. Daxili su kəməri və kanalizasiya (K3-İstehsalat kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 110mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D110mm)	m	12.00	7.63	91.53	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Daxili kanalizasiya üçün olan polietilen borulardan boru kəmərləri, diametri 100 mm	m	12.00	5.92	71.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Polipropilen borulardan daxili kanalizasiya boru kəmərlərin çəkilməsi, diametri: 50mm (Polivinilxlorid kanalizasiya borusu D50mm)	m	4.00	8.07	32.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yüksək sıxlıqlı polietilen borulardan kanalizasiya boru kəmərləri, gilizli, diametri 50 mm	m	4.00	3.32	13.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Santexnika (yoxlama) lyuklarının qoyulması: özü kəsən şuruplarla bərkidilməsi (Yoxlayıcı D100)	ədəd	1.00	10.89	10.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Əlüzyuyanların quraşdırılması: isti və soyuq su çəkilməklə	dəst	2.00	28.86	57.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Keramik çanaq, (sifonlu, su qarışdırıcılı)	dəst	2.00	148.98	297.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Çanaqların quraşdırılması (döşəmə unitazları): baçokla yüksək yerlərdə (Klozet kasa. yuyucu bak və sifonla quraşdırma)	dəst	2.00	77.42	154.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Unitaz azyat	ədəd	2.00	50.14	100.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Çanaq üçün sifon boru (Klozet üçün)	ədəd	2.00	6.44	12.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Trapların quraşdırılması diametri: 50 mm	dəst	2.00	13.97	27.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.4	**2 yerliq ayaqyolu (Ventilyasiya)**	**0**									-
1.0	Polad jalüz qəfəslərin qoyulması: tərpənməz, birseksiyalı, 150x490 mm ölçülü (Şəbəkə 150x200)	ədəd	2.00	7.35	14.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Tənzimlənməyən qəfəslər (şəbəkələr), 200x200 mm ölçülü	m(2)	1.40	22.25	31.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.5	**2 yerliq ayaqyolu (Elektrik işıqlanması)**	**0**									-
1.0	AVTOMAT AÇAR (Avtomat açar 220V , 16A)	ədəd	1.00	6.20	6.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Cihaz və ya aparat	ədəd	1.00	14.37	14.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Çıraqlar, NBO06x100/P2 (Közərmə lampalı çıraq 220V , 1x60Vt)	ədəd	5.00	16.12	80.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Yerli işıqlandırma çırağı	ədəd	5.00	9.72	48.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Közərmə lampası 60Vt	ədəd	5.00	0.90	4.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı, (Bir qütblü bir səmtli açar ,açıq qurğu üçün (mühafizəli) 220V 10A ,)	ədəd	1.00	6.54	6.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
7.0	Elektrik açarları + Rozetka qapaqlı, (İki qütblü iki səmtli açar, açıq qurğu üçün (mühafizəli) 220V , 10A)	ədəd	2.00	7.01	14.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Elektrik açarı: yarımgermetik və germetik	ədəd	3.00	8.88	26.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	0,6/1,0kV-luq nəzarət kabeli 3x2,5	m	30.00	2.51	75.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Qoruyucu örtükdə naqil və ya iki-beş damarlı kabel divarların və örtüklərin hazır kanallarında	m	30.00	1.89	56.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.1	**Ümumisahə materialları. (S0-Ümumi təyinatlı su şəbəkəsi)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	336.00	0.84	282.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Eni 2 m-ə qədər, dərinliyi 2 m-ə qədər olan xəndəklərdə qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	14.00	22.95	321.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	279.00	0.90	251.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	21.00	8.16	171.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	300.00	2.00	600.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	50.00	0.87	43.42	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	87.50	1.63	142.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Polad su boru kəmərlərinin, hidravlik sınaqdan çıxarmaqla çəkilməsi, boruların diametri: 200 mm (D219x4.0)	km	0.00	8,881.05	35.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Düztikişli elektrik qaynaqlı, diametri 20-dən 377mm qədər, xarici diametri 219mm, divarın qalınlığı 4,5mm olan polad borular	m	4.00	53.78	215.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Polad su boru kəmərlərinin, hidravlik sınaqdan çıxarmaqla çəkilməsi, boruların diametri: 100 mm (D108x3.0)	km	0.03	4,932.83	133.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Xarici diametri 108 mm, divarının qalınlığı 3,0 mm olan poladdan diametri 20 –dən 377 mm–dək, faskası çıxarılmış, düztikişli elektrik qaynaqlı polad	m	27.00	17.85	481.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Polietilen borulardan boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 63 mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen su borusu D75x4.5mm)	km	0.09	3,403.85	302.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 75 mm, divarının qalınlığı 4,5 mm, ,	m	89.00	3.98	354.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polietilen borulardan boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 63 mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen su borusu D63x3.8mm)	km	0.05	3,403.85	170.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 63 mm, divarının qalınlığı 3,8 mm, ,	m	50.00	2.87	143.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Polietilen borulardan boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 50 mm (Yüksək təzyiqə davamlı polietilen su borusu D32x2.0mm)	km	0.06	3,259.93	185.82	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 32 mm, divarının qalınlığı 2 mm, , PN	m	57.00	0.90	51.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Boru kəmərlərinin dezinfeksiya olunmaqla yuyulması, boruların diametri: 50-65 mm	km	0.20	651.79	127.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Çuqun siyirtmələrin və ya əks klapanların qoyulması, diametri: 200 mm (D200mm siyirtmə quraşdırılması)	ədəd	2.00	53.72	107.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Çuqun siyirtmələr 150mm (D200mm)	ədəd	2.00	169.99	339.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.0	Çuqun siyirtmələrin və ya əks klapanların qoyulması, diametri: 80 mm (D65mm siyirtmə quraşdırılması)	ədəd	4.00	22.25	89.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.0	Çuqun siyirtmələr, 64mm	ədəd	4.00	42.65	170.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0.6 MPa (6 kqq/sm²), diametri 200 mm	ədəd	4.00	24.13	96.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
24.0	Poladdan qaynaq olunmuş yastı polad flanslar; təzyiqi 0,6 MPa (6 kqq/sm²), 50 mm diametrli	ədəd	8.00	6.44	51.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.0	Suvarma kranının qoyulması, diametri: 25 mm	ədəd	2.00	10.65	21.29	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.0	Rezin şlanq (rukav), 25mm	m	40.00	4.44	177.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.0	Yığma dəmir-betondan dairəvi quyuların qurulması, qruntlar: quru	m(3)	10.00	173.60	1,736.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
28.0	Yığma beton konstruksiyalar	m(3)	10.00	85.09	850.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
29.0	Çuqun lyuklar(diametri 70 sm)	ədəd	5.00	187.47	937.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.2	**Ümumisahə materialları. (K1-məişət kanalizasiyası)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	403.00	0.84	339.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Eni 2 m-ə qədər, dərinliyi 2 m-ə qədər olan xəndəklərdə qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	17.00	22.95	390.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	312.00	1.41	441.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	24.00	8.16	195.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	336.00	2.00	672.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	84.00	7.53	632.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	147.00	1.63	239.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Polietilen borulardan boru kəmərlərinin çəkilməsi, diametri: 160 mm (Polietilen -polipropilen kanalizasiya borusu (korrige) D150mm)	km	0.23	5,021.07	1,154.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Yüksək elastikliyə və mexaniki zərbələrə davamlı, xarici qatındakı büzmələr sayəsində ağır tonlu yük avtomobillərinə qarşı dözümlülük xüsusiyyətinə malik bir tərəfi muftalı yüksək sıxlıqlı qofralı polietilen kanalizasiya borusu:	m	230.00	7.38	1,697.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Dairəvi yığma dəmir-beton kanalizasiya quyularının qurulması, diametri: 1,5 m quru qruntlarda	m(3)	3.65	224.50	819.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Dairəvi yığma dəmir-beton kanalizasiya quyularının qurulması, diametri: 1 m quru qruntlarda	m(3)	19.77	282.54	5,585.78	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Yığma beton konstruksiyalar	m(3)	23.42	85.09	1,992.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Çuqun lyuklar(diametri 70 sm)	ədəd	19.00	187.47	3,561.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	Polietilen yağ tutucu qurğu (Benzin -yağ tutan)	ədəd	1.00	3,736.91	3,736.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.1	**(Saqquli planlaşdırma)**	**0**									-
1.0	Qruntun 10 m-ə qədər məsafəyə daşınmaqla buldozerlərlə qazılması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.), 2-ci qrup qrunt	m(3)	4,313.00	0.90	3,881.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Qruntun hər növbəti 10 m əlavə etmək	m(3)	4,313.00	0.90	3,881.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	8,683.00	0.90	7,814.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	15,195.25	1.63	24,768.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	əlavə 5 m	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	8 t-luq yumruqcuqlu qoşqulu vərdənə ilə bir iz üzrə birinci gedişdə qruntun sıxlaşdırılması, qatın qalınlığı: 20 sm	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Bir iz üzrə hər növbəti gediş zamanı(əlavə 6 gediş)	m(3)	12,996.00	0.90	11,696.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
9.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan ekskavatorlarla qruntun özüboşaldan avtomobillərə yüklənməklə qazılması, qruntun qrupu: 1 (Münbit torpaq qatının gətirilməsi)	m(3)	522.00	0.90	469.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	626.40	1.63	1,021.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.1	**Yollar. (Sahədaxili asfaltbeton yollar 383,7 m²)**	**0**									-
1.0	Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan (250 mm)	m(3)	96.00	4.41	423.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çınqıl	m(3)	96.00	22.05	2,116.65	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması:	m(2)	383.70	4.19	1,607.39	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	383.70	0.81	311.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	383.70	7.08	2,716.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	383.70	4.67	1,792.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	383.70	7.13	2,735.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	383.70	1.73	662.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Beton bort daşlarının quraşdırılması: sement-beton örtüklərdə	m	242.00	20.07	4,857.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.1	**Yollar (Ərazidən kənar asfaltbeton yollar 216 m²)**	**0**									-
1.0	Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan (250 mm)	m(3)	54.00	5.36	289.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çınqıl	m(3)	54.00	22.05	1,190.61	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması:	m(2)	216.00	4.19	904.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	216.00	0.90	194.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	216.00	7.08	1,528.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	216.00	4.62	997.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	216.00	7.12	1,537.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	216.00	1.73	372.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Beton bort daşlarının quraşdırılması: sement-beton örtüklərdə	m	39.00	20.07	782.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
21.1	**Yollar (Dəmirbeton yollar 1021 m²)**	**0**									-
1.0	Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan (250 mm)	m(3)	255.25	5.28	1,348.13	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çınqıl	m(3)	255.25	22.05	5,627.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	70-120 mm fraksiyalı qırmadaşdan qalınlığı 12 sm olan əsasların qurulması: birqat	m(2)	1,021.00	4.19	4,277.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Qatın qalınlığı hər 1 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	1,021.00	0.90	918.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: döşənək və betonlama qatlarının armaturlanması	ton	18.13	447.25	8,109.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	18.13	1,200.10	21,761.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: betonlu	m(3)	102.10	140.99	14,395.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Sıx iri-dənəvər AB tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	1,021.00	7.08	7,225.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 3 sm)	m(2)	1,021.00	4.74	4,841.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Sıx xırda-dənəvər ABV tipli qaynar asfalt-beton qatışığından qalınlığı 4 sm olan örtüyün qurulması, daş materiallarının sıxlığı: 2,5-2,9 t/m3	m(2)	1,021.00	7.13	7,276.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
0.0	Örtüyün qalınlığı 0,5 sm dəyişdikdə (əlavə 1 sm)	m(2)	1,021.00	1.73	1,762.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
22.1	**Səki (meydançalar) 1437,8 m²)**	**0**									-
1.0	Əsasların döşənək və hamarlayıcı qatlarının qurulması: qum-çınqıl qatışığından, iri qumdan (100 mm)	m(3)	143.78	5.36	771.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Çınqıl	m(3)	143.78	22.05	3,170.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Tökmə xırda dənəvər asfalt-beton qatışığından cığır və səkilərin qalınlığı 3 sm olan birqat asfalt-beton örtüklərinin qurulması	m(2)	1,437.80	6.97	10,028.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Örtüyün qalınlığının 0,5 sm dəyişməsi zamanı (əlavə 1 sm)	m(2)	1,437.80	2.26	3,252.88	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Beton bort daşlarının quraşdırılması: sement-beton örtüklərdə	m	726.00	16.27	11,809.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
23.1	**(Yaşıllaşdırma)**	**0**									-
1.0	Sahənin planlaşdırılması:mexaniki üsulla	m(2)	3,482.30	0.90	3,134.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Sahənin bölünməsi	m(2)	3,482.30	1.27	4,419.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Bitki torpağını əlavə etməklə, ölçüləri 1,0x1,0x0,6 m olan kvadrat topa torpaqla ağac və kollar üçün standart əkin yerlərinin əl ilə hazırlanması: 75	ədəd	55.00	76.60	4,213.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	1,0x1,0x0,6 m ölçülərdə topa torpaqla ağac və kolların əkilməsi	ədəd	55.00	85.40	4,697.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Bitki torpağını əlavə etməklə, ölçüləri 0,5x0,5x0,4 m olan kvadrat topa torpaqla ağac və kollar üçün standart əkin yerlərinin əl ilə hazırlanması: 75	ədəd	400.00	43.55	17,420.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	0,5x0,5x0,4 m ölçülərdə topa torpaqla ağac və kolların əkilməsi	ədəd	400.00	42.63	17,053.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Qalınlığı 15 sm olan bitki torpağını verməklə, parterşəkilli və adi qazonları düzəltmək üçün torpağın hazırlanması: mexaniki üsulla	m(2)	200.00	3.05	609.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Parterşəkilli, mavritanşəkilli və adi qazonların əl ilə əkilməsi	m(2)	200.00	1.71	342.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
24.1	**(Qum meydançası)**	**0**									-
1.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 1	m(3)	24.00	8.96	215.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Özüboşaldan avtomobil, 17 t daşınma məsafəsi - 5 km. 1-ci sinifli yük	ton	46.00	1.63	74.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:çınqıllı	m(3)	1.00	36.50	36.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Beton hazırlıq qatının qurulması	m(3)	0.70	124.10	86.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	10.50	52.94	555.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə	m(2)	26.00	10.82	281.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Divar və bünövrələrin hidroizolyasiyası: yandan, kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yapışdırıcılı 2 qat	m(2)	21.00	12.12	254.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Bir lay fanerdan döşəmələrin əsasının qurulması: sahəsi 20m² qədər (faner	m(2)	21.00	5.68	119.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Bakelitlənmiş faner, qalınlığı 14 - 18 mm	m(3)	0.38	529.19	200.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Döşənək qatlarının düzəldilməsi: qumlu	m(3)	20.00	61.26	1,225.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.1	**(İstinad divarı və daş hasar (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63)m3 olan "əks çalov"lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	1,658.00	0.90	1,492.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	51.00	8.96	456.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	885.00	0.90	796.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	885.00	2.00	1,770.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	221.00	8.16	1,803.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,1	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-1)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	5.44	36.62	199.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	2.56	124.10	317.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	14.40	177.81	2,560.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.27	1,200.10	1,522.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	15.71	203.66	3,199.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.04	1,325.10	51.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	1.74	1,200.10	2,083.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,2	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-2)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	20.40	36.62	746.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	9.60	124.10	1,191.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	54.00	177.81	9,601.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.88	1,200.10	5,854.09	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	67.50	203.66	13,747.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.17	1,325.10	222.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	5.18	1,200.10	6,216.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,3	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-3)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.20	36.62	373.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	4.80	124.10	595.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	26.40	177.81	4,694.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.56	1,200.10	3,072.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	30.38	203.66	6,187.23	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.08	1,325.10	100.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.50	1,200.10	4,202.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,4	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-4)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.64	36.62	389.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	5.01	124.10	621.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	29.25	177.81	5,200.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.68	1,200.10	3,219.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	28.17	203.66	5,737.14	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.07	1,325.10	92.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.31	1,200.10	3,969.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,5	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-5)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.20	36.62	373.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	4.80	124.10	595.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	29.16	177.81	5,184.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.60	1,200.10	3,115.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	31.32	203.66	6,378.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.22	1,325.10	291.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.37	1,200.10	4,046.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,6	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-6)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	11.30	36.62	413.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	5.30	124.10	657.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	51.84	177.81	9,217.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.71	1,200.10	4,455.97	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	49.68	203.66	10,117.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.12	1,325.10	156.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.99	1,200.10	4,790.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,7	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-7)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.20	36.62	373.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	4.80	124.10	595.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	59.36	177.81	10,554.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.44	1,200.10	2,928.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	74.55	203.66	15,182.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.18	1,325.10	234.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	5.97	1,200.10	7,158.60	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,8	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-8)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	30.60	36.62	1,120.45	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	14.40	124.10	1,787.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	144.00	177.81	25,604.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	9.81	1,200.10	11,772.98	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	189.00	203.66	38,492.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.45	1,325.10	593.64	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	14.98	1,200.10	17,972.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,9	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-9)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.20	36.62	373.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	4.80	124.10	595.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	50.56	177.81	8,990.07	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.48	1,200.10	4,171.55	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	63.00	203.66	12,830.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.15	1,325.10	197.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.97	1,200.10	5,966.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,10	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-10)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	10.20	36.62	373.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	4.80	124.10	595.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	53.12	177.81	9,445.27	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.69	1,200.10	4,429.57	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	63.00	203.66	12,830.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.15	1,325.10	197.44	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.91	1,200.10	5,892.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,11	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-11)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	5.37	36.62	196.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	2.53	124.10	313.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	33.92	177.81	6,031.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.27	1,200.10	2,723.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	44.52	203.66	9,067.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.11	1,325.10	140.46	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	3.53	1,200.10	4,232.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,12	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-12)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	12.04	36.62	440.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	5.66	124.10	702.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	60.80	177.81	10,810.85	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.42	1,200.10	5,303.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	59.40	203.66	12,097.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.14	1,325.10	186.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	4.65	1,200.10	5,582.87	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25,1,13	**İstinad divarı və daş hasar (İstinad divarı İD-13)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	8.33	36.62	305.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının qurulması (b7.5)	m(3)	3.92	124.10	486.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	26.40	177.81	4,694.18	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.56	1,200.10	3,069.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Dəmir-beton istinad divarlarının və zirzəmi divarlarının qurulması, hündürlüyü: 3 m-ə qədər, qalınlığı 500 mm-ə qədər (b25)	m(3)	25.23	203.66	5,138.38	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.06	1,325.10	83.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	A-3 sinifli armatur	ton	2.84	1,200.10	3,410.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.2	**İstinad divarı və daş hasar ("B"-"C" nöktələr arası daş hasar)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	7.87	36.62	288.24	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	3.28	99.24	325.51	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması:dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25, Daş və beton dirək üçün)	m(3)	10.50	171.46	1,800.33	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.25	1,325.10	336.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.44	1,200.10	522.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 59 sm qalınlığında (kəsiklər)	m(2)	56.26	76.40	4,298.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (torpaqla təmasda olan daş hissənin suvanması)	m(2)	92.60	10.82	1,001.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	192.20	3.67	705.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25, dirək)	m(3)	7.31	281.11	2,054.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.33	1,325.10	430.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.34	1,200.10	411.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25)	m(3)	6.80	249.39	1,695.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.18	1,325.10	241.17	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.32	1,200.10	384.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	41.20	52.94	2,180.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları (Hasarın)	m(2)	82.40	10.32	850.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: polivinilasetatlı (hasarın)	m(2)	142.70	2.22	317.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.3	**İstinad divarı və daş hasar ("F"-"G" nöktələr arası daş hasar)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	8.70	36.62	318.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	3.63	99.24	359.75	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması:dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	11.60	171.46	1,988.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.25	1,325.10	336.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.44	1,200.10	522.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında (kəsiklər)	m(2)	8.20	73.34	601.36	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 59 sm qalınlığında (kəsiklər)	m(2)	13.40	76.40	1,023.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (torpaqla təmasda olan daş hissənin suvanması)	m(2)	51.60	10.82	558.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	77.70	3.67	285.16	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25, dirək)	m(3)	9.34	281.11	2,625.59	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.21	1,325.10	280.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.25	1,200.10	295.22	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25)	m(3)	3.13	249.39	780.58	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.15	1,325.10	202.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.17	1,200.10	207.62	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
16.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	64.10	52.94	3,393.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	104.50	10.32	1,078.48	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: polivinilasetatlı (hasarın)	m(2)	171.00	2.22	379.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.4	**İstinad divarı və daş hasar ("G"-"A" nöktələr arası daş hasar)**	**0**									-
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	4.20	36.62	153.79	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Beton hazırlıq qatının düzəldilməsi. (b7.5)	m(3)	2.10	99.24	208.40	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Lentvari bünövrələrin qurulması:dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b25)	m(3)	6.30	171.46	1,080.20	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.10	1,325.10	133.84	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.21	1,200.10	252.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	10.20	52.94	539.95	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Beton və daş səthlərin sement-əhəng və ya sement məhlulu ilə suvanması: divarların, sadə (torpaqla təmasda olan daş hissənin suvanması)	m(2)	20.40	10.82	220.73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Yandan hidroizolyasiya: kərpic, beton və but hörgüsünün düzləndirilmiş səthi üzrə yaxmalı bitumlu 2 qat	m(2)	41.40	3.67	151.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Taxta qəlibdə dəmir-beton sütunların qurulması, hündürlüyü: 4 m-ə qədər, perimetri 2 m-ə qədər (b25, dirək)	m(3)	3.60	281.11	1,012.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.33	1,325.10	430.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.34	1,200.10	411.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Kəmərlərin qurulması: qəlibdə (b25)	m(3)	1.75	249.39	436.43	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.05	1,325.10	68.91	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.08	1,200.10	100.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	390x190x188 mm ölçülərində mişarlanmış əhəng daşından bina və qurğuların bütöv divarlarının hörgüsü: 39 sm qalınlığında	m(2)	46.70	52.94	2,472.11	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Sement-əhəng məhlulu ilə daş üzrə yaxşılaşdırılmış suvama: divarları	m(2)	93.40	10.32	963.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Səthləri hazırlamaqla fasadların tərkiblərlə taxtabəndlərdən rənglənməsi: polivinilasetatlı (hasarın)	m(2)	136.30	2.22	302.80	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
25.5	**İstinad divarı və daş hasar (Müxtəlif işlər)**	**0**									-
1.0	Gedişin yoxlanması üçün avtomotik yol şlaqbaumun quraşdırılması, eni 8 m-ə qədər	dəst	2.00	214.63	429.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Şlaqbaum - Açılış vaxtı 6, Qolun uzunluğu, 6 metr, Mühafizə sinfi IP44, Mühərrik növü, V 24/220, Ölçülər (UxGxH) 1080x360x380 мм, İşləmə temperaturu diapazonu -20…+50	dəst	2.00	1,445.34	2,890.67	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.1	**Söhbətgah (Torpaq işləri)**	**0**									-
1.0	Çalovun tutumu 0,5 (0,5-0,63)m3 olan "əks çalov"lu ekskavatorlarla qruntun xəndəklərdən kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	67.00	0.90	60.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Dərinliyi 2 m-ə qədər olan yamaclı xəndəklərdə qruntun bərkitmələr olmadan əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	2.00	8.96	17.92	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Qruntu 5 m-ə qədər məsafəyə yerinin dəyişdirilməsi ilə çalaların və xəndəklərin buldozerlərlə doldurulması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.),	m(3)	41.00	0.90	36.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	m(3)	41.00	2.00	82.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	11.00	8.16	89.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.2	**Söhbətgah (Bünövrələr)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Bünövrə altı əsasların qurulması:qırmadaşlı	m(3)	1.31	11.04	14.47	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Asfaltbeton örtüklərin düzəldilməsi: tökmə, qalınlığı 25 mm	m(2)	13.10	7.60	99.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Asfaltbeton örtüklərin düzəldilməsi: (əlavə 35mm)	m(2)	13.10	7.44	97.52	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Lentvari bünövrələrin qurulması: dəmir-beton, yuxarı tərəfinin eni 1000 mm-ə qədər olduqda (b15)	m(3)	2.40	160.56	385.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	A-1 sinifli armatur	ton	0.08	1,325.10	100.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.12	1,200.10	144.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 4 kq-a qədər	ton	0.03	4,108.03	135.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Sütunların altı üçün ümumi təyinatlı beton bünövrələrin qurulması, həcmi: 3 m3-a qədər (b7.5, beton tumba)	m(3)	0.32	143.85	46.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Qruntun sıxlaşdırılması: qırmadaş ilə	m(2)	2.50	1.89	4.71	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Asfaltbeton örtüklərin düzəldilməsi: tökmə, qalınlığı 25 mm	m(2)	25.00	7.60	189.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Asfaltbeton örtüklərin düzəldilməsi: (əlavə 35mm)	m(2)	25.00	7.44	186.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Dəmir-beton bünövrə tavalarının qurulması: yastı (b15, monolit döşəmə)	m(3)	3.00	111.11	333.32	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	A-3 sinifli armatur	ton	0.12	1,200.10	140.41	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.3	**Söhbətgah (Karkas)**	**0**									-
1.0	Müxtəlif təyinatlı çoxmərtəbəli binaların sütunlarının quraşdırılması, binaların hündürlüyü: 25 m-ə qədər	ton	0.39	2,738.87	1,059.94	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Fermaların addımı 12 m-ə qədər olduqda, baş tirlərin quraşdırılması, binanın hündürlüyü: 25 m-ə qədər (Metal tirlərin quraşdırılması)	ton	0.16	2,816.63	445.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Tutacaqsız metal məhəccərlərin qurulması	m	10.80	40.90	441.72	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Pilləkən boşluqlarının məhəccəri, pilləkən marşları, yanğın pilləkənləri	ton	0.17	2,593.93	443.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Metal səthlərin yağlı boya ilə rənglənməsi: qəfəslərin, layların, diametri 50 mm və ondan az olan boruların, rənglənmənin sayı 2 dəfə	m(2)	18.00	9.46	170.34	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Quraşdırma: zolaqlşəkilli və nazikvərəqli poladdan nov, qəfəslər, cəftələr (Metal otracaq altının quraşdırılması)	ton	0.09	3,178.64	276.54	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Metal səthlərin bir dəfə astarlanması	m(2)	18.00	1.54	27.69	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Astarlanmış metal səthlərin rənglənməsi	m(2)	18.00	0.95	17.15	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.4	**Söhbətgah (Örtük)**	**0**									-
1.0	Çatıların qoyulması	m(3)	0.93	793.14	736.03	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Hazır dayaq tirlər üzrə metal keramitdən dam örtüklərinin düzəldilməsi: sadə dam örtüyü	m(2)	26.30	18.47	485.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Pastalarla antiseptikləşdirmə: baş tirlərin, tirlərin, astar qatının örtüklərinin	m(2)	26.30	1.72	45.28	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Dam örtüyü üçün yəhər (Metal bel kəməri)	pagon metr	22.00	3.17	69.70	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Novların düzəldilməsi: asma	m	16.00	7.28	116.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Novalça (dam örtüyü aksesuarı)	pagon metr	16.00	2.48	39.76	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: düz boru bağlantıları	m	14.00	11.41	159.77	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Metal su axıdıcı sistemin qurulması: qıflar	ədəd	2.00	5.65	11.30	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Anker boltlarının qoyulması: hazır yuvacıqlara qoyulmaqla və bərkidilməklə, uzunluğu 1 m-ə qədər	ton	0.02	5,545.63	133.10	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Qoyma detalların qurulması, çəkisi: 4 kq-a qədər	ton	0.03	4,108.03	127.35	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Tavanların qurulması: məsaməli plitələrdən, sinklənmiş profildən karkas üzrə (Lambrin asma tavanın quraşdırılması)	m(2)	14.75	26.56	391.74	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
26.5	**Söhbətgah (Oturacaqlar)**	**0**									-
1.0	Karkas elementlərinin qoyulması: tirlərdən	m(3)	0.24	656.27	156.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Rənglənən və astarlanan döşəmələrin lakla örtülməsi: 2 dəfə	m(2)	18.00	2.21	39.81	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
26.6	**Söhbətgah (Döşəmələr)**	**0**									-
1.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: sement, qalınlığı 20 mm	m(2)	17.66	5.47	96.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Birləşdirici qatın düzəldilməsi: (əlavə 10mm)	m(2)	17.66	1.48	26.08	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Səki plitələrdən örtüklərin qurulması, 1m²-ə qoyulan plitələrin sayı: 55 ədəd	m(2)	17.66	210.53	3,717.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
27.1	**Xarici işıqlanma)**	**0**									-

BOQ No	Description / İşin adı	Uom / Ölçü vahidi	Quantity / Həcmi	Unit Price in AZN / İş vahidinin qiyməti manat	Total Unit Price in AZN / Ümumi qiymət manat	Progress Payment / Yerinə yetirilmişdir					
						Pogress Up-to date / Tikinti işlərinin əvvəlindən		Previous Progress / Əvvəlki dövr		This Month Progress / O cümlədən hesabat ayı ərzində	
						Total Quantity / Həcmi	Total Amount / Qiyməti	Previous Quantity / Həcmi	Previous Amount / Qiyməti	This Interim Quantity / Həcmi	This Interim Amount / Qiyməti
1.0	Faxverkin quraşdırılması (Xarici işıqlanma üçün bir lampalı park direyi H=6m (P=72 kq) (8 ədəd))	ton	0.58	3,110.55	1,791.68	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
2.0	Bünövrə-dirəklərin qurulması: beton	m(3)	0.80	178.77	143.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
3.0	Anker boltlarının qoyulması: hazır yuvacıqlara qoyulmaqla və bərkidilməklə, uzunluğu 1 m-ə qədər	ton	0.04	5,545.63	205.19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
4.0	Çıraq LED, (Xarici işıqlanma üçün LED çıraq)	ədəd	8.00	54.95	439.63	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
5.0	Binadan kənarda quraşdırılan lampalarla çıraq: civəli	ədəd	8.00	34.63	277.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
6.0	Lampa Led, Silindr tipli, (LED lampa 110Vt, 5000K)	ədəd	8.00	5.82	46.56	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
7.0	Qoruyucu 220V 4A (Qoruyucu 220V , 6A)	ədəd	8.00	5.36	42.89	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
8.0	Birləşdirici sıxaclar	ədəd	24.00	1.12	26.83	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
9.0	Quraşdırma kabelləri 3x2,5	m	80.00	1.81	144.93	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
10.0	Ümumi hörmədə birdamarlı və ya çoxdamarlı birinci naqil, ümumi en kəsiyi, mm², qədər: 2,5	m	80.00	1.10	87.66	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
11.0	Yüksək elastikliyə, geniş diapazonlu təzyiqə malik, standartlara cavab verən polietilen su və qaz borusu: diametri 110 mm, divarının qalınlığı 3,4 mm, , (PVC boru D100mm)	m	270.00	4.56	1,229.96	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
12.0	Bir kabelin qorunması üçün büzmələnmiş PVX borularının torpağın altından çəkilməsi, diametri: 110 mm	m	270.00	1.12	301.37	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
13.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 5x4	m	170.00	4.55	773.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
14.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 4x4	m	35.00	3.70	129.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
15.0	0,6/1,0 kV-luq güc kabeli 3x4	m	65.00	3.10	201.50	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
16.0	Çəkilmiş boru, blok və qutularda 35 kV-a qədər kabel, 1 m kabelin kütləsi, kq, qədər:1	m	270.00	1.45	392.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
17.0	Çalovunun tutumu 0,5 (0,5-0,63) m3 olan «əks çalovlu» və ya «draqlayn» tipli ekskavatorlarla qruntun kənara atılaraq qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	87.00	0.85	74.04	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
18.0	Eni 2 m-ə qədər, dərinliyi 2 m-ə qədər olan xəndəklərdə qruntun bərkitmələr tətbiq etməklə əl ilə qazılması, qruntun qrupu: 2	m(3)	7.00	2.30	16.12	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
19.0	Qruntun 10 m-ə qədər məsafəyə daşınmaqla buldozerlərlə qazılması, buldozerin gücü: 59 (80) kVt (a.g.), 2-ci qrup qrunt	m(3)	71.00	0.90	63.90	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
20.0	Xəndəklərin, çalaların və çuxurların əl ilə doldurulması, qruntun qrupu: 2	m(3)	23.00	8.16	187.68	2.17%	4.08	0.00%	-	2.17%	4.08
21.0	Pnevmatik döyəcləyicilərlə qruntun sıxlaşdırılması, qruntun qrupu: 1, 2	FF	71.00	2.00	142.00	0.70%	1.00	0.00%	-	0.70%	1.00
28.00	**Müvəqqəti bina və qurğular 1,8% (mütləq nəzərə alınmalıdır)**	**0**			**55,988.48**	100.00%	55,989.11	0.00%	-	100.00%	55,989.11
29.00	**Nəzərdə tutulmayan xərclər 2% (mütləq nəzərə alınmalıdır)**	**0**			**63,329.19**	100.00%	63,329.90	0.00%	-	100.00%	63,329.90
0.00	**Cəmi:**	**0**			**3,229,788.86**	**3.69%**	**119,324.07**	**0.00%**	**0.00**	**3.69%**	**119,324.07**
0.00	**ƏDV18%:**	**0**			**581,362.00**	**3.69%**	**21,478.33**	**0.00%**	**0.00**	**3.69%**	**21,478.33**
0.00	**Yekun:**	**0**			**3,811,150.86**	**3.69%**	**140,802.40**	**0.00%**	**0.00**	**3.69%**	**140,802.40**

Employer / Sifarişçi **Contractor / Podratçı**